

LĪGUMS
par tranzītielas A13 rekonstrukcijas Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros būvdarbu
papilddarbiem
(identifikācijas Nr.DPD 2014/27 ERAF)

Daugavpilī

2014.gada 28.jūlijā

Daugavpils pilsētas Dome, reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, turpmāk saukta PASŪTĪTĀJS, Domes priekšsēdētāja 1.vietnieka Jāņa DUKŠINSKA personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 62.panta 4.punktu un domes Nolikumu, no vienas puses

un,
Ceļu būves firma SIA „BINDERS”, reģ. Nr.40003164644, juridiskā adrese: Daugavgrīvas ielā 31F, Rīga, LV-1007, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, tās pilnvarotās Aigara SĒJAS personā, kurš rīkojas pamatojoties uz 2014.gada 13.marta izdotās notariālā akta - pilnvaras Nr.3995 pamata, ko apliecinājis zvērināts notārs Anita Elksne, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti “LĪDZĒJI”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma procedūras – iepirkuma komisijas 2014.gada 23.jūlija lēmumu (2014.gada 23.jūlija protokols Nr.5) “Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros”, būvdarbu papilddarbi” ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/010 “Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā” ietvaros, identifikācijas Nr. DPD 2014/27ERAF, izsakot brīvi radušos gribu, bez maldiem un viltus, noslēdza šo Līgumu, par sekojošo, turpmāk – Līgums:

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt **Tranzītielas A13 rekonstrukcijas Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros”, būvdarbu papilddarbus ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/010 “Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā” ietvaros**, turpmāk – Darbs, Līgumā noteiktajā laikā.
- 1.2. Izpildītājs veic darbus saskaņā ar šo līgumu, darba daudzumu, konkursa nolikumu un savu konkursa Piedāvājumu. Izpildītājam savā darbībā jāievēro attiecināmo normatīvo aktu prasības.
- 1.3. Nepieciešamības gadījumā (ja projektētāja darbības vai bezdarbības dēļ būvdarbu apjomi tika neprecīzi aprēķināti) Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji samazināt darbu apjomus, attiecīgi samazinot līguma maksājumu apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Būvuzņēmēja piedāvājumā atklātam konkursam. Nepieciešamības gadījumā (ja projektētāja darbības vai bezdarbības dēļ būvdarbu apjomi tika neprecīzi aprēķināti) Pasūtītājs, vienojoties ar Būvuzņēmēju, nepārsniedzot kopējo līguma summu, ir tiesīgs viena objekta ietvaros novirzīt iekonomētus līdzekļus (pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Būvuzņēmēja piedāvājumā atklātam konkursam) iepriekš paredzētajiem darbu veidiem, kuru apjoms ir palielinājies nolūkā sasniegt projekta mērķus. Tikš apmaksāti tikai tādi darbi, kuri sākotnēji bija ietverti darbu daudzumu sarakstos, bet kuru apjoms ir palielinājies līguma izpildes laikā. Attiecībā uz papildu darbiem, kas sākotnēji iepirkuma dokumentācijā nebija paredzēti, atbilstoši to līgumcenai tiks veikts jauns iepirkums, piemērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu.

2.Līgumā lietotie termini

- 2.1. Būves vieta (objekts, būvobjekts) - Darba tiešās izpildes vieta.
- 2.2. Dienas – kalendārās dienas.
- 2.3. Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko projektu un darbu apjomiem.
- 2.4. Garantijas termiņš – laika posms, kas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas un kurā konstatētos defektus Izpildītājam ir pienākums novērst par saviem līdzekļiem un ar saviem materiāliem, Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
- 2.5. Apakšuzņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.
- 2.6. Projekta vadītājs – Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja uzdevumā vada Līguma izpildi. Pasūtītājs informē Izpildītāju par Projekta vadītāja norīkošanu.
- 2.7. Būvuzraugs (būvuzrauga palīgs) – persona(s), kura Pasūtītāja vārdā veic Darba izpildes būvuzraudzību un ir tiesīgas tiesību aktu vai līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai. Būvuzraugs veic būvuzraudzību saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 “Būvuzraudzības noteikumi”.

- 2.8. Būvdarbu vadītājs – atbilstoši savam konkursa piedāvājumam Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi. Būvdarbu vadītāja noma ir jāsaņem ar Pasūtītāju.

3. Līguma cena

- 3.1. Par Darba izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līguma cenu tādā apjomā un termiņos kā tas noteikts šajā līgumā.
- 3.2. **Līguma cena ir EUR 71096,74 (septiņdesmit viens tūkstotis deviņdesmit seši euro 74 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN). PVN tiek piemērots atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.**
- 3.3. Līguma cena ir pamatsumma, kas ir izveidojusies aizpildot konkursa nolikuma 2.pielikumu "Tehniskā specifikācija". Pamatsummā ir iekļauts viss noteiktais darbu un izdevumu komplekss, kas uz iepirkuma izsludināšanas brīdi ir zināms Darba paveikšanai.
- 3.4. Līguma cena par visu Darba apjomu netiks mainīta vai indeksēta pamatojoties uz Izpildītāja izmaksu pieaugumu.
- 3.5. Gadījumā, ja līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas noma, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārreķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

4. Darba izpildes termiņi

- 4.1. Izpildītājam jāuzsāk Darba veikšana būves vietā ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no būves vietas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas datuma.
- 4.2. Izpildītājam jāpabeidz Darbs būves vietā ne vēlāk kā 60/sešdesmit/ kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas datuma:
- 4.2.1. Izpildītājam pienākums 20/divdesmit/ darbdienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas nodot būvobjektu ekspluatācijā.
- 4.3. Pirms rekonstrukcijas būvdarbu uzsākšanas pie objekta uzstādīt informācijas stendu ar norādi „Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība”. Stendam tiks piemērotas prasības saskaņā ar „Vizuālās identitātes vadlīnijas publicitātes pasākumu īstenošanai ES struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām un struktūrfondu finansējuma saņēmējiem” vadlīnijām.
- 4.4. Darbs jāveic atbilstoši Darba veikšanas kalendārajam grafikam, kuru Pasūtītājs Darba gaitā var koriģēt, lai netiktu kavēta un būtu iespējama saprātīgā termiņā visa Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/010 “Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā”, paredzēto darbu un darba daļu izpilde, kā arī darbu izpilde visās projekta daļās būtu iespējama paredzētajā laika periodā. Izpildītājam jāsadarbojas ar Projekta vadītāju, kā arī citu projekta daļu būvdarbu izpildītājiem un piegādātājiem, lai nodrošinātu Pasūtītāja izvirzīto kopējo mērķu sasniegšanu.
- 4.5. Izpildītājam jāpieņem būves vieta ar nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājs organizē un nodrošina būvdarbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot būvdarbu grafikā noteikto darbu veikšanas secību un termiņus.
- 4.6. Būvdarbu izpildes gaitā pēc nepieciešamības Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt būvdarbu grafiku un naudas plūsmas grafiku fiksējot to Darba vadības sēžu protokolā.

5. Būvdarbu garantija

- 5.1. Darbu kvalitātes garantija tiek nodrošināta atbilstoši līguma 4.pielikumā „Būvdarbu garantijas noteikumi” pievienotajiem noteikumiem, tajos noteiktajā kārtībā un termiņā. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 5(pieci) gadi, izņemot līguma 4.pielikumā „Būvdarbu garantijas noteikumi” noteiktos gadījumus, un tas sākas no Būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
- 5.2. Līguma darbības izbeigšanas gadījumā Izpildītāja izpildīto darbu kvalitātes garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi un tas sākas no noteiktā Darba un būves nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
- 5.3. Ja Izpildītājs nenovērš defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs ir tiesīgs nolīgt citu personu defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu nodot defektu novēršanu citai personai Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.
- 5.4. Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izpildīto darbu garantijas nodrošinājumu /skat. Pielikumu Nr.5 „Galvojumu paraugi”/, kas ir 5 (pieci) procenti no kopējās līgumcenas.
- 5.5. Garantijas nodrošinājumam ir jābūt spēkā pieci gadi no objekta nodošanas ekspluatācijā dienas.

6. Darba programma un Darba vadības apspriedes

- 6.1. Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs sagatavo Darba programmu atbilstoši savam konkursa piedāvājumam. Darba programmu veido dokumenti, kas norādīti specifikācijās un Darba uzdevumā.
- 6.2. Darba programma, grozījumi un visu materiālu pielietojums Izpildītājam jāaskaņo ar Projekta vadītāju. Bez Projekta vadītāja apstiprinātas Darba programmas un pielietojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.
- 6.3. Izpildītājs rīko (telpas un aprīkojumu nodrošina Pasūtītājs) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Projekta vadītājs, Būvuzraugs, kā arī citas ieinteresētās vai atbildīgās personas, ja tas ir nepieciešams.
- 6.4. Darba vadības apspriedes sasaukamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede sasaukama ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas.
- 6.5. Darba vadības apspriedēs jāizskata Darba programma un grozījumi tajā, paveiktie un atlikušie darbi, grafiki, darbu apjomi, rasējumi, specifikācijas (tehnoloģijas, konstrukcijas, materiāli) un izmaksas.
- 6.6. Izpildītājs protokolē Darba vadības apspriedes, Projekta vadītājs apstiprina protokolu, un Izpildītājs 3 (trīs) dienu laikā izsniedz protokola kopijas Projekta vadītājam un Būvuzraugam, kā arī citiem apspriedes dalībniekiem.

7. Sadarbība

- 7.1. Ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Projekta vadītāju.
- 7.2. Visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi, kas paredzēti Līgumā, jāizdod rakstveidā latviešu valodā.
- 7.3. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līguma cenu, Izpildītājam, cik savlaicīgi vien iespējams, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā, jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējumu.
- 7.4. Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar Projekta vadītāju, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt 7.3.punktā minētie apstākļi.
- 7.5. Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāveic palīgdarbu projektēšana un jāiegūst nepieciešamie saskaņojumi Darba vai palīgdarbu veikšanai, ja Līgumā nav noteikts citādi.
- 7.6. Izpildītājam ir jānomaina ikviena būves vietā nodarbinātā persona ar līdzvērtīgas kvalifikācijas personu, ja to pieprasa Projekta vadītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
 - 7.6.1. atkārtotu savu pienākumu nepildīšanu vai to nepienācīgu izpildi;
 - 7.6.2. darba izpildei nepieciešamo spēju trūkumu;
 - 7.6.3. tādu darbību atkārtotu veikšanu, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.
- 7.7. Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

8. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņa

- 8.1. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējamā iepirkuma procedūrā tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot PIL 68.panta trešajā daļā paredzētos gadījumus.
- 8.2. Izpildītājam piesaistot jaunus apakšuzņēmējus pēc līguma noslēgšanas, drīkst piesaistīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot PIL 68.panta ceturto daļu.
- 8.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, saskaņā ar PIL 68.panta noteikumiem.
- 8.4. Izpildītājs pilnā apjomā ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu.

9. Kvalitāte un pārbaudes

- 9.1. Darba kvalitātes prasības, ko jāievēro Izpildītājam, nosaka *Būvprojekts, Darbu apjomi* un normatīvie akti.
- 9.2. Visas, izņemot 9.3. un 9.4. punktā minētās, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu un Darba kvalitātes pārbaudes jāveic Izpildītājam par saviem līdzekļiem. Izpildītājam jāiesniedz Būvuzraugam atskaites (protokolus, aktus) par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumi.
- 9.3. Pēc Būvuzrauga pieprasījuma Izpildītājam jāveic materiālu un Darba kvalitātes papildu pārbaudes. Ja papildu pārbaudes rezultātā nekādi defekti netiek konstatēti, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.
- 9.4. Ja materiālu vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts defekts, tad atbilstoši darbu apjomos noteiktajam:

- 9.4.1. Izpildītājs Pasūtītāja noteiktā termiņā, par saviem līdzekļiem un ar saviem materiāliem novērš defektu,
- 9.4.2. vai ja pārbaudes laikā tiek atklāts defekts, kas pārsniedz *Tehniskā projekta* darbu apjomos un normatīvajos aktos noteiktās robežas, bet Pasūtītāja ekspertīze apliecina, ka nav ekonomiski vai tehniski lietderīgi defektu novērst, Izpildītājs samaksā Pasūtītāja noteiktos zaudējumus atbilstoši būves vērtības un ilgmūžības samazinājumam, nepārsniedzot jaunas būves vērtību, vai būvei tiek noteikts pagarināts garantijas termiņš ar garantijas nodrošinājumu par konstrukcijas pilnu atjaunošanas vērtību.
- 9.5. Ja Pasūtītājs pārbaudot atklāj defektu, ko Izpildītājs neatzīst par defektu, tad pārbaudi veic pušu savstarpēji atzīts eksperts, kura slēdziens pusēm ir saistošs.

10. Darba pabeigšana un nodošana – pieņemšana

- 10.1. Darba pabeigšanu un nodošanu - pieņemšanu veic saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi".

11. Maksājumu kārtība un dokumenti

- 11.1. Visi maksājumi par faktiski izpildītiem darbiem tiek veikti 60 (sešdesmit) dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus, ievērojot, ka par izpildīto Darba daļu Pasūtītājs samaksās ne vairāk kā paredzēts izpildei saskaņā Pretendenta *Tehniskā piedāvājuma* Darba veikšanas kalendāro grafiku.
- 11.2. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Projekta vadītājam aktu (-us) par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, neparedzētu problēmu un risku apraksts, fotogrāfijas, kā arī pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm. Projekta vadītājs pārbauda Izpildītāja iesniegto dokumentāciju 7 (septiņu) dienu laikā pēc tās saņemšanas, to apstiprina vai dod rīkojumu veikt labojumus un atgriež Izpildītājam. Pēc dokumentācijas apstiprināšanas Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam aktu (-us) 4 (četros) eksemplāros un rēķinu, turpmāk – samaksas dokumenti.
- 11.3. Precizēto aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Projekta vadītājs apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba nodošanai – pieņemšanai nepieciešamo Darba kvalitātes pārbažu rezultātu saņemšanas.
- 11.4. No katra izpildīto darbu akta izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs ietur piecus procentus. Šo ieturējumu Izpildītājs saņem 30/trīsdesmit/ kalendāro dienu laikā pēc līguma saistību garantijas termiņa beigām, skaitot no Darba pabeigšanas akta apstiprināšanas datuma. Pusēm savstarpēji vienojoties, naudas ieturējums var tikt aizstāts ar bankas galvojumu Pasūtītājam pieņemamā formā (pielikums Nr.5).
- 11.5. Izpildītājam pēdējo izpildīto darbu aktu Pasūtītājam jāiesniedz 10/desmit/ dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.
- 11.6. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai, ja gadījumā Izpildītājs nevai atmaksu, Pasūtītājs atskaita to no Izpildītājam paredzētā maksājuma.
- 11.7. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.
- 11.8. Izpildītājam sagatavojot samaksas dokumentus ir jāievēro Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta sestā daļa.

12. Apdrošināšana un darba aizsardzība

- 12.1. Izpildītājs atbild par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem.
- 12.2. Līdz Darba uzsākšanas brīdim Izpildītājs:
- 12.2.1. noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darba uzsākšanas brīža līdz būvdarbu izpildes pabeigšanas akta parakstīšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības sekū) dēļ:
- 12.2.1.1. slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu šajā līgumā noteiktajā būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 10 (desmit) % no šī līguma 3.2. punktā noteiktās līgumcenas, bet ne mazāks kā 14 228,72 EUR (četrpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit astoņi euro 72 centi);
- 12.2.1.2. slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu uz gadu visos Izpildītāja būvobjektos, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 10 (desmit) % no būvuzņēmēja gada apgrozījuma, bet ne mazāks kā 71 143,59 EUR (septiņdesmit viens tūkstotis simts četrdesmit trīs euro 59 centi).
- 12.2.2. veic būvniecības risku apdrošināšanu, kurā obligāti jāiekļauj:

- 12.2.2.1. būvobjekta apdrošināšana,
 - 12.2.2.2. būvlaukuma aprīkojuma un iekārtu apdrošināšana,
 - 12.2.2.3. izdevumu būvlaukuma attīrīšanai pēc negadījuma apdrošināšana,
 - 12.2.2.4. apdrošināšanas vietā (būvobjektā) jau esošo konstrukciju un īpašuma apdrošināšana.
- 12.3. Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez līgumā noteiktās apdrošināšanas. Apdrošināšanu apliecinošus dokumentus Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam ne vēlāk kā trīs dienas pirms darba sākšanas kopā ar attiecīgā maksājuma apliecinājumu.

13.Līguma (saistību) nodrošinājums

- 13.1. Izpildītājs ne vēlāk kā pirms līgumā noteiktā Darba uzsākšanas datuma būvobjektā (pirms būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas) iesniedz Pasūtītājam līguma (saistību) nodrošinājumu par summu, kas ir 10 (desmit) procenti no pamatsummas.
- 13.2. Galvojumam ir jābūt spēkā no Darba uzsākšanas datuma līdz datumam, kas ir 70 (septiņdesmit) dienas pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.
- 13.3. Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez 13.1., 13.2. līguma punktos norādītajiem dokumentiem.
- 13.4. Pasūtītājam ir tiesības prasīt galvojuma summu:
 - 13.4.1. ja Izpildītājs nav veicis līgumsoda maksājumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā,
 - 13.4.2. ja Izpildītājs nepilda citas Līgumā noteiktās saistības,
 - 13.4.3. ja Līgums tiek pārtraukts pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma 15.4.punktu.

14.Līgumsods

- 14.1. Ja Izpildītājs nepilda savas līgumsaistības, tas maksā līgumsodu 0,5% (*līgumsoda apmēru var samazināt vai palielināt atkarībā no līguma priekšmeta un līgumcenas*) apmērā no [līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa] / [attiecīgā etapa summas bez pievienotās vērtības nodokļa (*ja darbu izpilde paredzēta pa etapiem*)], [šī līguma 3.2.punktā noteiktās līgumcenas] par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (*līgumsoda ierobežojumu var samazināt vai palielināt atkarībā no līguma priekšmeta un līgumcenas*) no līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa.
- 14.2. Ja Pasūtītājs nepilda līgumsaistības par darbu samaksas un norēķinu kārtību, tas maksā līgumsodu 0,5% (*līgumsoda ierobežojumu var samazināt vai palielināt atkarībā no līguma priekšmeta un līgumcenas*) apmērā no [līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa] / [attiecīgā etapa summas bez pievienotās vērtības nodokļa (*ja darbu izpilde paredzēta pa etapiem*)], [šī līguma 3.2.punktā noteiktās līgumcenas] par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (*līgumsoda ierobežojumu var samazināt vai palielināt atkarībā no līguma priekšmeta un līgumcenas*) no līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa.
- 14.3. Ja Izpildītājam jāmaksā līgumsods, puses, parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu, norāda līgumsoda apjomu, un Pasūtītājs vienpusēji ietur līgumsodu no summas, kuru Pasūtītājam jāmaksā Izpildītājam. Ja Pasūtītājam jāmaksā līgumsods, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam iesniegumu ar līgumsoda aprēķinu, kā arī iekļauj līgumsoda summu rēķinā. \
- 14.4. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu EUR 350,00 (trīs simti piecdesmit *euro*) apmērā un visu zaudējumu atlīdzību par katru gadījumu par Darba organizācijas, saskaņā ar satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu.
- 14.5. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu EUR 500,00 (pieci simti *euro*) apmērā un visu zaudējumu atlīdzību par katru gadījumu, kad Izpildītājs nav rakstiski vienojies un saskaņojis projekta dokumentācijā norādīto materiālu nomaiņu un netika veikti atkārtoti aprēķini un pārbaudes vai jaunais materiāls ir saderīgs ar citiem pielietotajiem materiāliem un vai tie kopā sniedz tādu pašu efektu, kā Projekta dokumentācijā paredzēts. Ja nomainītie (nesaskaņotie) materiāli neatbilst projekta dokumentācijā izvirzītajām prasībām, Izpildītājs sedz visas izmaksas par to nomaiņu par saviem līdzekļiem pilnā apmērā.
- 14.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes un zaudējumu, ja tādi vienai pusei radušies otras puses rīcības dēļ, atlīdzināšanas pienākuma.
- 14.7. Pārtraucot Līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgā puse maksā otrai līgumsodu 10% apmērā no līguma cenas, kā arī visus zaudējumus, kuri radušies saistībā ar Līguma neizpildi.

15.Līguma grozījumi un līguma darbības izbeigšana

- 15.1. Grozījumus līgumā var veikt, ievērojot Publisko iepirkumu likumā un šajā līgumā noteikto kārtību un ierobežojumus. Ir pieļaujami tikai līguma nebūtiski grozījumi. Būtiski līguma grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem:
 - 15.1.1. gadījumos, kad šis līgums skaidri un nepārprotami paredz šādu grozījumu iespēju, grozījumu apjomu un būtību;

- 15.1.2. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem par līguma grozījumiem ir piemērota sarunu procedūra, iepriekš npublicējot paziņojumu par līgumu;
- 15.1.3. izpildītāju aizstāj ar citu līgumslēdzēju pusi atbilstoši komercietību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmumam pāreju.
- 15.2. Par būtiskiem grozījumiem, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.¹panta otrās daļas 1.punktu un līguma 15.1. punktu, ir uzskatāma līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš objektīvi neparedzama nepieciešamība:
 - 15.1.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ darbu daudzumu sarakstā;
 - 15.1.2. ieslēgt Darbus, tajā skatā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā (darbu daudzumu sarakstā), bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ. Šādu darbu izmaksas var tikt segtas papildus līguma pamatsummai (kas noteikta atbilstoši iepirkuma dokumentācijā dotajiem darbu apjomiem), neveicot jaunu iepirkumu;
 - 15.1.3. grozīt līguma izpildes termiņus.
- 15.3. Par līguma izmaiņām nav uzskatāms:
 - 15.3.1. darbu apjoma palielinājums, kas radies, Izpildītājam izmainot „Darbu veikšanas metodi (tehnoloģisko paņēmieni), un šādu Darbu veikšanas metodes maiņu Pasūtītājs nav pieprasījis;
 - 15.3.2. labojumi un precizējumi, kurus pieprasījis pārbaudītājs, sakarā ar Izpildītāja iesniegto dokumentu pārbaudi.
- 15.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja:
 - 15.4.1. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas darbu neatbilstības;
 - 15.4.2. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;
 - 15.4.3. Izpildītājs būves vietā nepamatoti pārtrauc darbu vai veic darbības, kas negatīvi ietekmē grafika ievērošanu;
 - 15.4.4. darbi nav uzsākti un to pabeigšanai nepieciešamais laiks pārsniedz noteikto termiņu.
- 15.5. Ja līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 14 dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo periodu un visa darbu dokumentācija.
- 15.6. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) procentus no līguma cenas.
- 15.7. Līguma pārtraukšanas gadījumā, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko tiek sastādīts Darba nodošanas – pieņemšanas akts, atstāj būves vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. Jautājumi par zaudējumu atlīdzību tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 15.8. Pasūtītājs apturot līguma izpildi pēc savas iniciatīvas par to vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstiski informē Izpildītāju, veicot savstarpējos norēķinus atbilstoši Līguma nosacījumiem un norādot laiku vai nosacījumus, kuriem jāiestājas, lai līguma izpilde tiktu atsākta, kā arī sedz Izpildītājam jebkādas izdevumus vai saistības, kas Izpildītājam radušās, paredzot būvdarbu pabeigšanu un konservāciju. Pasūtītājam jāpārņem būvlaukums.

16.Nepārvarama vara

- 16.1. Puses neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības rezultātā. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nav varējušas paredzēt vai novērst, tai skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.
- 16.2. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības rezultātā nav iespējama, puses sagatavo Darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto darbu.

17.Citi noteikumi

- 17.1. Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.
- 17.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas.
- 17.3. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 17.4. Līdzēju strīdi, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā būvdarbu veikšanas vai garantijas termiņa laikā, risināmi, pieaicinot neatkarīgu(s) sertificētu(s) ekspertu(s) vai valsts

ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojams. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš ekspertīzi ierosinājis.

- 17.5. Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.
- 17.6. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.
- 17.7. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no Līguma, risināmas savstarpēju pārrunu ceļā.
- 17.8. Ja strīds tādējādi netiek atrisināts, tas izskatāms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 17.9. Līgums sagatavots latviešu valodā trīs eksemplāros uz 7<septiņām> lapām katrs. Visiem Līguma eksemplāriem vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, divi - Pasūtītājam.
- 17.10. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

1. pielikums "Darbu apjomi" (Tehniskā specifikācija), kopija uz 2 lp.
2. pielikums „Finanšu piedāvājums” kopija ar pielikumiem uz 4 lp.
3. pielikums „Darbu izpildes grafiks”, kopija uz 1 lp.
4. pielikums „Būvdarbu garantijas noteikumi” uz 2 lp.,
5. pielikums „Galvojuma paraugs” uz 1 lp.

18. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas dome
Reģ.Nr.90000077325,
Kr.Valdemāra ielā 1,
Daugavpils, LV-5401
Valsts kase,
kods TREL22,
konts LV20TREL9802003049000

Daugavpils pilsētas
domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
J.Dukšinskis



Izpildītājs:

CBF SIA "BINDERS"
Reģ.Nr. 40003164644,
Daugavgrīvas iela 31F,
Rīga, LV-1007
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
kods NDEALV2X
konts LV21NDEA0000080023913

CBF SIA " BINDERS"

Pilnvarotā persona
A.Sēja



SASKAŅOTS

Daugavpils pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks

P. Dzalbe
20__ .g. " " "

SASKAŅOTS

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
"Komunālās saimniecības pārvalde"
vadītājs A.Pudāns

2014.g. 29. jūlijs

SASKAŅOTS
DPPI
"Komunālās saimniecības pārvalde"
juriskonsulte
Evita Žuromska
2014.g. 29. jūlijs

DPPI
"Komunālās saimniecības pārvalde"
pilnvarotā grāmatvede
Lubova Buiko

3.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros”, būvdarbu papilddarbi

1. Šī Līguma mērķis ir veikt pastiprināto apgaismojuma un tramvaju kontakttīklu stabu nomaiņu 18.novembra ielā posmā no Alejas ielas līdz Varšavas ielai, Daugavpilī ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/010 “Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā” ietvaros.

2. Darba apjomi:

Nr.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena (EUR)	Kopa (EUR)
1	TKT balsts KRO/Rp-13/8.6/0.0 13kN ar enkuriem	gab.	26		
2	P veida konsole TKT balstam P10601503 ar disku	gab.	26		
				Kopā:	


3. Īpašie noteikumi:

- 3.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-06 “Būvzmaksu noteikšanas kārtība” un PVN likuma 142.panta noteiktajam;
- 3.2. Kontakttīkla balsta konstrukcija jābūt atbilstoši šī specifikācija pievienotai shēmai vai analoga konstrukcija, kura tika rēķināta vienpusīgai vertikālai slodzei kontakttīkla kronšteina galā $N=13 \text{ kN}$, ja kronšteina konsoles garums $e=3,0 \text{ m}$

4. Darbu izpildes termiņš:

60 kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas datuma

Daugavpils pašvaldības iestādes
„Komunālās saimniecības pārvalde”
vadītāja vietnieks



V. Semoņenko