

Vienošanās Nr.1

par grozījumiem 2017.gada 21.novembra Uzņēmuma līgumā Nr.D-2017/1067
par stadiona „Lokomotīve“ nojumes polikarbonāta seguma nomaiņu

Daugavpilī

2018.gada 9.janvārī

Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000077325 juridiskā adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, turpmāk – Pasūtītājs, tās izpilddirektore **Ingas Goldbergas** personā, kura rīkojas uz Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 25.¹ punkta pamata, no vienas puses, un

SIA „BUILDER INDUSTRY”, reģistrācijas Nr.41503054059, juridiskā adrese 18.novembra ielā 31-8, Daugavpilī, turpmāk – Būvuzņēmējs, tās valdes priekšsēdētāja **Artūra Čipata** personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, abi kopā – „Puses“ vai „Līdzēji“,

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 2.punktu un trešās daļas 1.punktu,

ievērojot 2017.gada 21.novembrī starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju noslēgtā Līguma Nr.D-2017/1067 (turpmāk – Līgums) 17.punktu,

ņemot vērā 2017.gada 15.decembra Būvuzņēmēja vēstuli Nr.BI-28/2017 “Par izpildes termiņa pagarināšanu” (reģistrēta 2017.gada 20.decembrī ar Nr.3708) un atbildīgā būvdarbu vadītāja 2017.gada 15.decembrī sastādīto Būvspeciālista atzinumu par tehnoloģiskā pārtraukumā nepieciešamību (Pielikumā),

bez viltus, spaidiem un maldības Puses vienojas par sekojošo:

1. Noteikt tehnoloģisko pārtraukumu darbu izpildē no 2017.gada 15.decembra līdz dienai, kad laika apstākļi būs piemēroti darbu veikšanai, bet ne vēlāk kā līdz 2018.gada 1.martam.
2. Par tehnoloģiskā pārtraukuma beigām un darbu atsākšanu Būvuzņēmējam jāinformē Pasūtītāju rakstiski.
3. Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts uz tehnoloģiskā pārtraukuma laika periodu.
4. Pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā.
5. Šī vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
6. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.
7. Vienošanās sastādīta uz vienas lapas, ar vienu Pielikumu, parakstīta divos eksemplāros, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs eksemplārs pie Būvuzņēmēja.

Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas dome

Adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

Reģistrācijas Nr. 90000077325

Izpilddirektore



I.Goldberga


Būvuzņēmējs:

SIA “BUILDER INDUSTRY”

Adrese: 18.novembra ielā 31-8, Daugavpilī

Reģistrācijas Nr. 41503054059

Valdes priekšsēdētājs



A.Čipats

SASKANOTS

Daugavpils pilsētas domes
priekšsēdētāja 1. vietnieks

I.Prelatovs

2018.05.01.

Saskaņots N. Arhimoviča

Saskaņots N. Arhimoviča

Sagatavojā: S. Kraine

Daugavpilī

2017. gada 15.decembrī

Daugavpils pilsētas domei
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils

**Būvspeciālista atzinums
par tehnoloģiskā pārtraukuma nepieciešamību**

Pamatojoties uz starp SIA „BUILDER INDUSTRY” un Daugavpils pilsētas domi noslēgto līgumu no 21.11.2017 SIA “BUILDER INDUSTRY” nevar turpināt objekta stadiona “Lokomatīve” nojumes polikarbonāta seguma nomaiņas darbus, jo:

- laika apstākļu dēļ nav iespējams veikt darbus ievērojot darba drošības un pareizus montāžas noteikumus, turklāt tuvākās laika prognozes arī nav labvēlīgas. Līdz ar to SIA “BUILDER INDUSTRY” nebūs iespējas pabeigt objektu 2018.gadā janvārī.

Ņemot vērā augstāk minēto, lūdzam saskaņot tehnoloģisko pārtraukumu.

Tehnoloģiskais pārtraukums nepieciešamas no 2017.gada 15.decembra līdz 2018.gada 1.martam* (*ja laika apstākļi būs atbilstoši būvniecības uzsākšanai, provizorisks tehnoloģiskā pārtraukuma beigu termiņš).

SIA „BUILDER INDUSTRY”
Atbildīgais būvdarbu vadītājs

A.Čipats

