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1. Visparigi

Objekta “Ekas parplanogana (parbave)”, Krigjana Valdemara iela 1, Daugavpilt
darbu organizé€Sanas projekts (DOP) izstradats pamatojoties uz PasUtitaja
projektéSanas noteikumiem, izstradatajiem risinajumiem, kas ir saskana ar spéka
esoSajiem Latvijas bavnormativiem un noteikumiem.

Lidz bOvdarbu sakumam nepiecieSams veikt visus organiz€Sanas un
sagatavoSanas pasakumus buvniecibas procesu uzsaksanai, ka ari bdvdarbu laika
nodroSinat normativajos aktos noteikto prasibu izpildi.

DOP izstradats, pamatojoties uz Sadiem projekta materialiem:

- Pasutitaja iesniegtu projektéSanas uzdevumu — tehnisko specifikaciju;

- Buoves 2003. gada tehniskas inventarizacijas lietu,

Darbu organizéSanu veikt saskana ar spéka esosajiem normativajiem aktiem,
nemot véra 19.08.2014. MK noteikumus Nr. 500 “Visparigie bdvnoteikumi”.

Darbu organizéSana javeic saskana ar Sadiem normativajiem aktiem, uz kuriem
pamatojoties, izstradats DOP:

e Bulvniecibas Likums

e MK noteikumi Nr.500 "Visparigie buvnoteikumi";

e MK noteikumi Nr.529 "Eku bavnoteikumi";

e MK noteikumi Nr.331 "Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 208-15
"Publiskas buves",

e MK noteikumi Nr.545 "Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 202-18
"BOvniecibas ieceres dokumentacijas noformésana”;

e MK noteikumi Nr.326 "Bavju klasifikacijas noteikumi"

e MK noteikumi Nr.333 "Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 201-15
"BOvju ugunsdrosiba";

e MK noteikumi Nr. 660 “Darba vides iekSejas uzraudzibas veikSanas
kartiba”;

e MK noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrosibas noteikumi”;

¢ MK noteikumi Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus”;

e MK noteikumi Nr. 400 “Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju
lietoSana”;

e MK noteikumi Nr. 526 “Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba
aprikojumu”.

Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstoSi &1 bOviaukuma darba

aizsardzibas un ugunsdrosibas planam. Gadijuma, ja Saja plana kada joma nav
noteiktas konkrétas prasibas, Bavuznéméjs (t.i., galvenais blvdarbu veicéjs —
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uznémums , ar kuru Pasutitajs sleédz ligumu par bavdarbu izpildi objekta, turpmak
teksta “BOvuznémeéjs”; parejie darbu veicgji turpmak teksta “ApakSuznéméji”)
organize darbus, ievérojot LR “Darba aizsardzibas likumu” un ta grozijumus.

Visiem pielietotajiem materialiem jaatbilst LR noteiktajam ugunsdroSibas un
sanitarajam normam, ka arf jabat sertificétiem LR likumdoSana noteiktaja kartiba.

Darbu kvalitates kontrole javeic saskana ar LR Visparigo budvnoteikumu
prasibam;

Visiem apdares materialiem jaatbilst LR noteiktajam ugunsdrosibas un
sanitarajam normam, ka ari tiem jabut sertificétiem LR likumdoSana noteiktaja
kartiba.

1.1 DOP mérkis
Blvdarbu laika nodroSinat bves dalu tehnologiski pareizu izstradi.
Blvdarbu laika nodrosinat bavju, to dalu mehanisko stipribu un stabilitati.
NodrosSinat ugunsdrosibas prasibu ievéroSanu buvobjekta.
NodroSinat darbu veikSanas iekartu, mehanismu u.c. aprikojuma
produktivu un stradajosajiem nekaitéjosu darbibu, drosu izmantosanu.
Darba drosibas prasibu ievérosana.
Novérst esoso inzenierkomunikaciju bojajumus bavdarbu laika.
lespé&jami saglabat esoso dabigo vidi.
Definét darba zonas blvdarbu izpildes procesa, noradot uz
ierobezojumiem un/ vai citiem pasakumiem, kas nemami véra darbu izpildé.

LN~

o N O

1.2 Informacija par objektu
e galvenais lietoSanas veids — 1220 — biroju kas
e kopé€ja platiba (m2) — 2242.4
e apbadves laukums (m2) — 1033.1
e bavtilpums (m3) —10733.0
e stavu skaits — 3 virszemes, 1 pazemes
e Dblves kadastra apzZim&jums — 05000015905002
e bives Ipasnieks — Daugavpils pilsétas dome, reg. Nr. 90000077325

1.3 Bavprojekta apjoms
Blvprojekta (legalizacijas) mérkis ir izstradat €kas atsevisku telpu parbavi,
parplanosSanu. Paredzéts izbUvét jaunas telpas, demontéjot esosas ieksSsienas
un/vai sadalot eso3as telpas. Ekas nesosajas sienas planots izbGvét vienu jaunu
durvju ailu ékas pirmaja stava, vienu jaunu logailu €kas otraja stava, ka arl
paplasinat esosu durvju ailu Ekas otraja stava.
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1.4 Blvprojekta btvkonstrukciju dalas risinajumi
Esosa situacija:
e Pamati — dzelzsbetons/betons;
e Arsienas — kiegelu maris;
e Parsegumi — dzelzsbetons/betons;
e Jumta segums — gumijotie lokSnu materiali / ruberoida rullmaterials

1.5 Gruntstdeni
BUvprojekta netiek mainiti labiekartojuma risinajumi un gruntstdeni netiek
paredzéts atstknét.

1.6 Blves konstrukiiva nodrosinasana
e Bulvprojekta uzraudzibas lfmenis DSL3 (LVS EN 1990:2003 A)
e Blvniecibas darbu uzraudzisanas limenim IL3 (LVS EN 1990:2003 A)
Blvdarbu veikSanai tiek atvélétas tikai objekta parblv&jamas telpas un
objektam piegulosa teritorijas dala — citu telpu izmantoSana netiek planota.
Bavlaukumu un bOvdarbu veikSanu paredzéts organizét ta, lai netiktu
partraukta vai ierobezota visas esosas €kas un teritorijas ekspluatacija.

1.7 Augstuma atzZimes
Saskana ar izstradato bavprojektu par relativo (projekta) parbtvéjamas ékas
+0.000 atzimi pienemta esosas €kas dalas 1. stava tiras gridas augstuma atzime.

1.8 Blvdarbu izpildes planotie termini
Projekta realizacijas blvdarbus planots veikt viena karta 1 ménesa laika no
darbu uzsakSanas briza (ieskaitot iespéjamo tehnologisko partraukumu). Pirms
blvdarbu uzsakSanas Bdvuznéméjam jaizstrada bavdarbu laika grafiks, kas
saskanojams ar Pasufitaju.

1.9 Ekas ekspluatacija blvdarbu laika

Eku bdvdarbu laika paredzéts ekspluatét. Telpas, kur paredzami bavdarbi tiek
atbrivotas uz blvdarbu veikSanas laiku.

Bavlaukumu un bvdarbu veikSanu paredzéts organizét ta, lai netiktu
partraukta vai ierobezota visas esosas €kas un teritorijas ekspluatacija.

Saskana ar MK noteikumiem Nr. 529 “Eku bavnoteikumi” (02.03.2014.)

133. punktu, buvobjekts ir publiska €ka, un blvdarbu laika €ku ir paredzéts
ekspluatét. Slodzes palielinasana vai tadi darbi, kas palielina slodzi uz parseguma
konstrukcijam, netiek paredzéti.
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1.10 Specialie bavniecibas apstakli un iespgjamie sarezgijumi

Telpas, kuras tiek skartas blvdarbu laika, obligati paredz&t nosegt gridas
segumu ar aizsargajosu materialu.

Jaierobezo putek|u izplatiba demontazas darbu laika.

Blvdarbi veicami nepartraucot €kas un inzeniertiklu ekspluataciju.
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2. Blvdarbu sagatavosana

Darbu organizé€Sanas projekts izstradats, lai uz ta pamata tiktu sagatavots
Blvuznéméja izstradats darbu veikSanas projekts (DVP), kur veic preciz&€umus
atbilstosi sevis izvélétajai blvdarbu tehnologijai, pieejamiem mehanismiem u.c.
specifikai, nesamazinot darba droSibas un ugunsdroSibas prasibas un
neapdraudot vidi, ka art izveidojot atbilstoSu darba vidi, lai bOvdarbu izpildes
procesa neraditu bojajumus iekstelpas esoSajam mébelém un aprikojumam,
nebojatu teritorija esosos apstadijumus.

Blvdarbu vaditajam ir tiesibas veikt izmainas planotajos darbu sagatavosanas
posmos, ka art izvéletajas darba metodes, pirms tam veicot izmainas darbu
veikSanas projekta un saskanojot tas ar Pasatitaju, autoruzraugu un bavuzraugu.

Blvuznémeéja pienakums ir organizét papildus pasakumus, kas, veicot
bavdarbus, nepiecieSami sabiedribas drosSibas garantésanai.

Visus blvdarbus veikt sertificetu bavspecialistu vadiba. Pirms tam ar
uznémuma vaditaja rakstisku rikojumu norikot atbildigo blvdarbu vaditaju,
atbildigo par darba aizsardzibu, ugunsdrosibu un darba aizsardzibas koordinatoru.

Blvuznémeéjs un ApaksSuznéméji drikst uzsakt blvdarbus objekta tikai péc
darbu veikSanas projekta (DVP) izstrades un saskano$anas ar ieinteresétajam
personam — Pasatitaju, kas informé un saskano bdvdarbus ar darbinieku grafikiem,
un atbildigajam iestadém. Saskana ar DVP bavdarbu veikSanas laika janodroSina
bdvniecibas normu un droSibas tehnikas noteikumu ievéroSana. DVP detaliz&ti
izstradat bOvdarbu veikSanas metodes, noradot mehanismu darbu shémas,
nepiecieSamo aprikojumu un inventaru, darba vietas organizé€Sanu, bavdarbu
veikSanas secibu, drosibas tehnikas noteikumus utt..

Ta ka blvobjekta teritorija ir esoSi inzeniertikli, lidz bdvdarbu sakumam
Blvuznéméjam jaapzinas teritorija esosas ekspluatéjamas inzenierkomunikaciju
trases. Bavuznémeéjam bavdarbu laika janodroSina attiecigo inzenierkomunikaciju
turétaju piek|tsana tiem piederoSajiem tikliem ekspluatacijas nodrosinasanai.

Lidz darbu sakumam Budvuznéméjam jasaskano darbu zonas un darbu
veikSanas grafiks ar Pasutitaju, kas informé ékas darbiniekus par buvdarbu
grafiku.

2.1. Bivlaukuma norobezosana
Blvuznéemeéjs izvélas un teritorija ieriko atbilstoSus norobezojosos elementus,
kas vizuali skaidri norobezo bavdarbu veikSanas zonas no citam zonam. Ar
uzstaditajiem norobezojumiem Bavuznéméjs panak, ka blvdarbi tiek veikti tam
atvéletajas zonas. Buvdarbu veikSanas zonu iezimé saskana ar DOP grafiskas
dalas noradijumiem.
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Apblves zemes gabala paréjas esosas ékas, kas atrodas arpus buvdarbu
zonas, var tikt ekspluatétas esoSaja rezima. Buvdarbus organizét ta, lai ékam
arpus buvdarbu robezas nodrosinatu atbilstoSu pieeju.

2.2. Apsardzes sistéma

Blvlaukumam apsardzi nodroSina bavdarbu veicéjs.

Blvuznéméjs nodroSina apsardzes signalizaciju bdvlaukuma un/ vai fizisku
apsardzi, lai nodroSinatu BlOvuznémé&jam piederosas mantas droSibu.
Blvuznéméja nodrosinats  fiziskas apsardzes personals (seko  [idzi
tehnologiskajam procesam bavlaukuma, uzrauga, lai treSas personas patvaligi
neiek|dtu baviaukuma) drikst atrasties blvobjekta jebkura diennakts laika (esosa
objekta apsardze Saja gadijuma nav treSa persona). Bavuznéméja nodrosSinata
fiziskas apsardzes personala vajadzibam nepiecieSamibas gadijuma ierikot
novietojamu apsardzes personala moduli, vai ST personala uzturésanos paredzét
bavstradnieku sadzives konteinera.

Blvlaukuma apsardze veic ienakoso/ izejoso materialu, elektroinstrumentu,
iekartu kontroli un registraciju speciali ierikota dezdrzurnala.

Blvuznémeéja atbildiba ir gadijumos, ja Bavuznéméja noraditie parstavji netiek
ielaisti objekta vai konstatéto neatbilstibu dél tiek izraiditi no Objekta.

NepiecieSamibas gadijuma papildus Sim punktam atbilstoSus droSibas
pasakumus un risingjumus (t.sk., parvietojama fiziskas apsardzes modula
novietoSanu bavlaukuma) detalizéti noradit DVP.

2.3. Pagaidu celi
Netiek paredzéti.

2.4. EsoSo stadijumu aizsardziba
Saskana ar projekta risinajumiem, nav paredzéts mainit esoso labiekartojumu.
Gadijuma, ja darbu veikSanas rezultata tiek bojats esoss labiekartojums vai kads
no ta elementiem - péc darbu pabeigSanas atjaunot to sakotnéja izskata. Veikt
zalas zonas sakopSanu péc darbu pabeigsanas.

2.5. Materialu un instrumentu (krautnu) izvietoSana

Blvdarbu laika aizliegts papildus noslogot parseguma konstrukciju.

Gridas noslogojums bavdarbu laika nedrikst parsniegt ekspluatacijas slodzes.
Darbu zonu eso$aja €ka apgadat tikai ar tadu materialu daudzumu (neveidojot
ilgstosas krautnes), kas pie konkréta darba izpildes ir nepiecieSams.

Blvniecibas materialu un blvgruzu uzglabasanai ir aizliegts veidot nokrautnes
uz kapném, kapnu podestiem un laidiem u.tml.
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Pienemot materialus objekta, nekavéjoties veikt stingru piegadato materialu
apsekosSanu, nederigos vai bojatos materialus iespéjami atri nosutit atpakal
piegadatajam, vai novietot blvlaukuma teritorija atstatus no citiem materialiem
vieta, kur tie netraucé darba procesam. Nederigos vai bojatos materialus izvest no
bavlaukuma iesp&jami driza laika. AtsevisSku materialu nokrauSanai izmantot
atbalsta stendus, koka paliktnus, u.tml.

Blvgruzu savakSana paredzeéta blvgruzu konteinera. Pirms bovdarbu
uzsak$anas blvdarbu veicéjs noslédz ligumu par bavgruzu izveSanu ar sertificétu
apsaimniekotaju.

Novietojot materialus u.c. blvniecibas aprikojumu uz teritorija esoSiem
laukumu segumiem, vajadzibas gadijuma aizsargat pamatni (pieméram, noklajot
ar stiegrotu plévi vai tml. necaurlaidigu aizsargmaterialu), lai nenodaritu
mehaniskus vai jebkada cita veida bojajumus.

2.6. Pagaidu inZzenierkomunikaciju nodrosinasana bavniecibas
vajadzibam

Blvlaukuma elektroapgade

Blvlaukuma pagaidu elektroapgadi paredzéts nodrosSinat no esosa
elektropiesléguma. Darbu organizacijas projekts neparedz izbavét pagaidu
elektrosadales bavdarbu vajadzibam.

Blvlaukuma uzstadit apgaismes starmesus, nodroSinot apgaismosanu
diennakts tumsajas stundas:

- darbu veikSanas zona: 200 Ix;

- nokrausanas zona: 150 Ix.

Argjai apgaismo$anai izmantot 100 W LED starme$us, iekstelpu
apgaismosSanai  nepiecieSamibas gadijuma izmantot parvietojamus LED
starmesus. lzveido dubultizolacijas kabelu instalaciju ar zeméjumu.

Blvlaukuma pagaidu elektroapgade izveidojama aizsargcaurulés un uz
mastiem arpus tehnikas darbibas zonam. Vietas, kur pagaidu elektribas kabeli
skerso bavtehnikas celus, elektribas kabelus paredzéts novietot uz atbalsta
mastiem — vismaz 4.2 m augstuma no braucamas dalas.

Elektroapgades pagaidu piesléguma shéma bavlaukumam tiek izstradata DVP
lldz darbu sakumam (izstrada Blvuznéméjs vai ta parstavis).

Blvlaukuma Gdensapgade

Uz bavniecibas laiku izblvét pagaidu Udens uzskaites mezglu DN25. Mezglu
izbavét no esosa Udensvada parbuvéjama éka (novietojums saskana ar DOP
grafisko dalu). Uz bdvniecibas laiku noslédz ligumu par pakalpojumu lietoSanu.
Udens pieslégums paredzéts blvniecibas procesu nodro$inasanai, ka arf roku
mazgasanai. Udens patérina vietd iesp&jamu notekidenu gadijuma zem
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skalojama objekta novieto notekldenu savaksanas tvertni, kuru izved no
bdvlaukuma un notektdenus utilizé atbilstosi normam. Notektdeni no stradnieku
sadzives zona novietoto blvju ddensapgades sistémas nav paredzé&ti. Buvniecibas
laika radusos notektdenus nav pielaujams novadit esoSaja lietus kanalizacijas
sistéma, teritorijas zalajas zonas, ka ari uz teritorija esosajiem laukumiem.

Lidz pagaidu Gdensvada ierikoSanai buvdarbu veikSanas laika ApakSuznémeé;ji
izmanto individualo dzerama Udens piegadi mainamos Udens traukos, kurus
uzstada bavlaukuma biroja un sadzives telpas.

Sadzives vajadzibam tiek izmantota parvietojama biologiska tualete
(novietojums saskana ar DOP grafisko dalu).

Udensapgades pagaidu piesléguma shéma blvlaukumam tiek izstradata DVP
lldz darbu sakumam (izstrada Blvuznéméjs vai ta parstavis).

2.7. Administrativo un sadzives telpu ierikoSana

Stradnieku sadzives telpas, vadoSa personala darba telpas tiek paredzéts
izvietot parvietojama uz vietas Objekta modulu konteinera — dimensijas 6x2,4m, ar
izvietotu apsarga zonu, badvniecibas kantori, sadzives telpam stradniekiem,
pieejamu dzeramo udeni.

PrecizéjoSu administrativo un sadzives telpu (ka art citu telpu) uzskaitjumu
Blvuzneméjs izklasta DVP. Darbu veikSanas laika BUvuznéméjs ir tiesigs mainit
konteinera novietoSanas vietu, ieprieks to saskanojot ar Pasatitaju, bdvuzraugu un
autoruzraugu.

Buvdarbu veik$anas laika ievérot MK noteikumos Nr. 529 “Eku bdvnoteikumi”
izvirzitas prasibas buvdarbu veikSanas dokumentacijai.

2.8. Troksnu limenis veicot bavdarbus
Veicot bavdarbus procesa iesaistitiem dalibniekiem janem véra trokSnu
robezlielumus, kas ir noteikti MK noteikumu Nr. 16 “TrokSna novértéSanas un
parvaldibas kartiba” 2. pielikuma. Blvdarbu veikSanas laikus saskanot ar
Pasutitaju.
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Ekas parplanogana (parbave)
Krisjana Valdemara iela 1, Daugavpils

1. Vides trokSna robezlielumi

i Troksna robeZlielumi’
0. K Apbives teritorijas izmantosanas funkcija Ldiena Lyakars Lnakts
(dB(A)) (dB(A)) (dB(A))
1.1. |Individualo (savrupmaju, mazstavu vai viensétu) 55 50 45
dzivojamo maju, bérmu iestazu, arsiniecibas, veselibas
un socidlas apripes iestaZu apbives teritorija
1.2, |Daudzstavu dzivojamas apbuves tertorija 60 SH] 50
1.3. |Publiskas apblves teritorija (sabiedrisko un parvaldes &0 55 25
objektu teritorija, tai skaita kultlras iestaZu, izglitibas un
zinatnes iestaZu, valsts un pasvaldibu parvaldes iestazu
un viesnicu teritorija) (ar dzivojamo apbOvi)
1.4. |Jauktas apbOves teritorija, tai skaita tirdzniecibas un 65 60 55
pakalpojumu bOvju teritorija (ar dzivojamo apblvi)
1.5. |Klusie rajoni apdzivotas vietas 50 45 40

2.9. Montazas slodzes un to ietekme uz konstrukcijam
Faktiska slodze no materialu nokrausanas un darba vietas ierikoSanas
(montazas) nedrikst parsniegt:
e 2.0 kN punktveida slodze;
e [idz 2.0 kN/m?vienmérigi izkliedéta slodze pa parseguma virsmu;
Projekta neparedz smagu bavniecibas mehanismu izmantoSanu/ novietoSanu
uz parblvejamas €ekas parsegumiem. Badvnieciba izmantojamie piegadatie
materiali tiek nekavéjoties iestradati un nerada papildus slodzes uz konstrukciju.

2.10. Plaisu monitorings

Bavlaukums robezojas ar teritorijam, kas netiks paklautas montazas slodzu
ietekmei projektéta objekta buvniecibas laika. Netiek paredz&ti tadu buvdarbi, kuru
ietekmé butu javeic blakus esoso blvju monitorings.

BUvdarbu zonas pirms buvdarbu uzsaksanas Bavuznéméjs veic vizualu
nesoso konstrukciju apsekoSanu vizuali fiksgjot tas, un atzimgjot foto fiksacijas
lenki un vietu €ékas stavu planos. Par apsekojumu tiek sastadits nesoso
konstrukciju vizualas apsekoSanas akts pirms bavdarbu uzsaksanas.

Ja blvdarbu laika nesoSajas konstrukcijas tiek konstatéti jaunu plaisu
atvérumi, nekavéjoties tiek partraukta jebkadi bavdarbi attiecigaja zona un tiek
sastadits fakta konstatacijas akts, kuru apliecina Blvuzneméjs, Blvuzraugs un
Pasatitajs. Pec fakta konstatacijas nekavéjoties tiek pieaicinats Autoruzraugs, lai
lemtu par talakajam darbibam un plaisu ietekmi uz ékas mehanisko stipribu un
noturibu.
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Ekas parplanogana (parbave)
Krisjana Valdemara iela 1, Daugavpils

3. Blvdarbu organizéSana

3.1. Bivdarbu organizéSanas visparigie noteikumi

Objekta bavniecibas darbi uzsakami tikai péc atzZimes sanems$anas
bdvatlauja par nosacijumu izpildi un bdvatlauja kluvusi neapstridama.

Visi darbi veicami sertificétu bdvspecialistu vadiba un uzraudziba.
Sertifikatiem jaatbilst veicamo darbu specifikai. Pirms darbu uzsaksanas
Blvuznéméja pilnvarota persona ar rakstisku rikojumu noriko atbildigo bavdarbu
vaditaju, atbildigo par darbu aizsardzibu, ugunsdroSibu un darba aizsardzibas
koordinatoru.

Pirms bavdarbu uzsak$anas izstradatu DVP (darbu veikSanas projektu) un
saskanot to ar bavniecibas ierosinataju un bavprojekta izstradataju, ja darbu
veikSanas projektu izstrada atseviSku bavdarbu veicéjs, minétais projekts
saskanojams ar galveno btvdarbu veicéju.

Darba laika uzskaiti bdvlaukuma nodrosSina elektroniska veida, izmantojot
elektroniskas darba laika uzskaites sistemu un likuma “Par nodokliem un
nodevam” 111. panta noteikto personas identifikacijas nodroSinasanai
izmantojamo [idzekli. Elektroniskas darba laika uzskaites sistéma ir auditéta (tai
nodrosinata sakotn&ja un ne retak ka vienu reizi divos gados aréja drosibas
parbaude, kas ieklauj arT ielausanas testu un atbilstibas likuma “Par nodokliem
un nodevam” XIV nodala noteiktajam prasibam parbaudes veikSanu)
elektroniska sistéma, kura tiek nodrosinata bdvlaukuma nodarbinato personu
darba laika (par darba laiku uzskatams viss laika periods, kura persona atrodas
blvlaukuma) elektroniska registracija, uzskaite un datu glabasana, lai nodotu
minétos datus ieklauSanai vienotaja elektroniskas darba laika uzskaites
datubaze.

3.2. Bives ekspluatacija bavdarbu laika

Eku bavdarbu laika paredzéts ekspluatét. Telpas, kuras paredzéti bavdarbi,
netiek paredzéts ekspluatét (1. stava telpas Nr. 8, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19,
2.stava telpas Nr. 24, 25, 26, 27 ). Sadarbiba blvobjekta starp galveno bavdarbu
veicéju (atbildigo blvdarbu vaditaju), Pasatitaju (Pasatitaja norikoto personu) un
Pasatitaja pieaicinatajiem buavju Lietotajiem (Lietotaju norikoto personu) notiek
katru darba dienas ritu, telefoniski, kas nodroSina netraucétu ékas pamatfunkciju
izpildi.

Veicot jebkurus bavdarbus éka stingri jaierobezo puteklu izplatiba. Durvis
uz blvdarbu zonu tiek blokétas (aizimétas ar plévi), un tiek izvietotas
norobezojosas zimes. Péc konkrétu buvdarbu veikSanas, darba vieta ir atstajama
ta, lai netiktu ierobezotas evakuacijas iespgjas.
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Ekas parplanogana (parbave)
Krisjana Valdemara iela 1, Daugavpils

3.3. Bulvdarbu veikSanas vietu norobezosana

BOvuznéméjam (atbildiga bdvdarbu vaditaja persona) pirms buvdarbu
uzsakSanas jaapzina bistamas zonas, kas norobezojamas un apzimé&jamas ar
atbilsto$am bridinajuma zZImém un uzrakstiem. Sie pasakumi saskanojami ar
attiecigajam uzraugoSajam institticijam, komunikaciju un blvju Tpasniekiem vai
apsaimniekotajiem, lai novérstu risku parégjiem objekta lietotajiem.

Blvuznéméjs pie ieejam izvieto bridinajuma, aizlieguma un drosibas zimes
(pieméram ,Nepiederosam personam ieeja aizliegta”, ,Uzmanibu badvdarbi” utt.).

NepiederoSu personu patvaligu neiek|l0Sanu blvdarbu zona nodroSina
Blvuznémeéja parstaviji.

BUvdarbu veicé&jiem evakuacija no 1.stava telpam Nr. 7 un 8 veicama caur
8.telpu uzreiz uz aru. Kafejnicas telpa tiks slégtas uz bavdarbu laiku.

3.4. Bivgruzu savaksSana un transportéSana

Planotais bOvgruzu apjoms projekta realizacija: 5 m3. Atkritumu
apsaimniekosanu veikt saskana ar Atkritumu apsaimniekoSanas likumu un no ta
izrietoSajiem Ministru kabineta noteikumiem. BUvdarbu zona paredzéts uzstadit
bdvgruzu konteineru un sadzives atkritumu konteineru (saskana ar DOP grafisko
dalu).

Blvuznéméjs ir atbildigs par atkritumu apsaimniekoSanu, tam jaslédz ligums ar
atbilstoSu apsaimnieko$anas uznémumu.

Blvgruzu savakSanas un izveSanas noteikumi janorada ApakSuznéméju
ligumos.

lzvedot blvgruzus, nepiecieSamibas gadijuma paredzét pasizgaz&ju un citas
izbraucosas tehnikas tirisanu, lai nepielautu blakus esoSo ielu piesarnoSanu.
lzvedot blvgruzus ar pasizgaz€jiem, tie janosedz ar brezentu vai specialu tiklu.
Tapat nepiecieSams nosegt konteinerus, ka ari nepiecieSamibas gadijuma veikt
bdvgruzu mitrinasanu.

Blvnieclbas/demontazas darbu laika bavgruzi tiek savakti maisos un nogadati
bdvgruzu konteinert. Bavgruzus aizliegts uzkraut uz kapném, kapnu podestiem un
parseguma konstrukcijam u.tml. konstrukcijam.

Blvdarbu laika nav paredzéta bistamo atkritumu rasanas. Ja tadi rodas,
apsaimniekoSanu veikt atbilstosi Atkritumu apsaimniekoSanas likumam.

Blvdarbu laika nepielaut blvgruzu nokldSanu vidé. NodroSinat bavniecibas
atkritumu uzskaiti atbilstosi Ministru kabineta 15.04.2014. noteikumu Nr. 199
»BUvnieciba radusos atkritumu un to parvadajumu uzskaites kartiba” prasibam.

Aizliegts sajaukt sava starpa dazada veida bistamos atkritumus (ja tadi rastos
bdvniecibas laika), ka arT sajaukt bistamos atkritumus ar sadzives atkritumiem.
Gadijuma, ja demontazas darbu laika tiek konstatéts, ka starp demontéjamiem
elementiem ir azbestu saturoSi badvizstradajumi, Sos bistamos atkritumus
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apsaimniekot saskana ar 19.04.2011. MK noteikumu Nr. 301 “Noteikumi par
azbesta un azbesta izstradajumu razosanas radito vides piesarnojumu un azbesta
atkritumu apsaimniekosanu” V. sadalas nosacijumiem. Dotaja bridi bistamie
atkritumi nav paredzéti.

Blvdarbus organizét un veikt ta, lai kaitéjums videi batu iesp&jami mazaks. Péc
blvniecibas pabeigSanas teritoriju sakartot.

3.5. Materialu piegazu organiz&€Sana bavlaukuma

Materialu piegades objekta tiek organizétas saskana ar montazas darbu grafiku
(ApakSuznémejs izstrada DVP), nekavéjot bOvdarbus. Piegadatos materialus
planots nekavéjoties iestradat neveidojot materialu nokrautnes, bet, ja tas nav
iespejams, materialu nokrautnes veidot pie €kas nesoSajam sienam, nepielaut
parseguma _slogoSanu! Parvietojamo konteineru un lielgabarita materialu
nokrauSanas vietas uz esoSajiem inzeniertikliem neizvietot vai paredzét slodzi
izkliedgjoSos paklajus!
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4. Darbu veikSanas kartiba

4.1. Veicamo darbu uzskaitijums

Darbus objekta uzsak, veicot baviaukuma sagatavoSanas darbus. Veicamo
darbu secibu un Kkartibu iespé&jams mainit BOvuznéméja izstradataja Darbu
veiksanas projekta (DVP). Darbu veikSanas projektu (DVP) saskano ar Pasutitaju,
Autoruzraugu un Bavuzraugu.

Blvlaukuma sagatavoSanas darbi:

Blvniecibas uzsakSanas nosacijumu izpilde;

Parvietojama konteinera, biotualetes, ugunsdroSibas stenda un sadzives
atkritumu konteinera izvietosana;

Pagaidu bavdarbu sastatnu un bavdarbu nozogojuma izveide. Bavtafeles
izgatavoSana un uzstadisana blvlaukuma, bavtafeles maketu ieprieks
saskanojot ar Pasaftitaju;

Elektribas pagaidu uzskaites skapja izblve blvniecibas vajadzibam;
Pagaidu elektribas kabelu izvietoSana;

Pagaidu Udens nemsanas vietas bavniecibas vajadzibam ierikoSana no
esosa Udensvada;

Paréja boOvlaukuma aprikojuma izvietoSana saskana ar blvdarbu
generalplanu (skat. DOP-2);

Blvdarbu etaps:

Ailu aizmaréjuma izveide (izbuvéts, legaliz€jams);

Jauno ailu izveide (izbavéts, legaliz€jams), parsedzu montaza 2.stavs telpa
Nr.24 un parsedzes pastiprinasana 1.stavs starp telpam Nr. 8 un 7;

Mdara sienu pastiprinasana.

Projektéto starpsienu izveide (izbavets, legalizejams);

Jauno logu un durvju montaza. Durvju montazu uz ekspluatéjamam telpam
veikt saskanojot darbu laiku ar €kas lietotaja atbildigo personu (izbavéts,
legaliz€jams);

Telpu dekorativas apdares izveide. Pirms apdares izveides aizlimét jaunos
logus un durvis ar plévi, nepielaujot to bojajumus apdares izveides laika (un
telpu Nr. 26 2.stava);

Apdares atjaunosSana aizmdrétajam ailam un ap jaunizveidotajam ailam.
Apdares atjaunoSanu ap ekspluatéjamu telpu ailam veikt saskanojot darbu
laiku ar €kas lietotaja atbildigo personu (izbavéts, legalizéjams, iznemot aili
1. stava starp telpam 7un 8);

BUvlaukuma sakops$ana, bruga seguma mazgasana, apzalumosanas darbi
bdvdarbu zonas, bojato vietu atjaunosana, telpu uzkopSana, mazgasana
utt. (telpas Nr. 6, 7, 8, 14, 18 un 19 1.stava, telpas Nr. 24 un 26 2.stava)
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- Baves nodoSana ekspluatacija.
Precizu veicamo darbu sarakstu tehnologiska seciba un darbu kalendaro
grafiku izstrada Blvuznémeéjs un iesniedz to saskanoSanai Pasttitajam.

4.2. Projekta TstenoSanas gaita izmantojama tehnika un iekartas:
1)  Rokas elektroinstrumenti;
2) Materialu piegades transports péc nepiecieSamibas;

4.3. Demontazas darbi

Blvprojekta paredz&étos demontazas darbus veikt atbildiga bGvdarbu vaditaja
uzraudziba, nepielaut cilvéku atrasanos bistamaja darba zona un demonté&jama
apjoma un zem ta, ka ari nodroSinat atbilstoSo darba droSibas pasakumu
ievéroSanu, veicot demontazas darbus.

Ekas atsevisku bivelementu demontazas laika pastavigi sekot visas
parblvéjamas €ékas konstrukciju pamatu, sienu, parsegumu, karkasa elementu
un/ vai citu nesoSo buvkonstrukciju tehniskajam stavoklim un, deformaciju,
sésanas, plaisu un izlieCu paradisanas gadijuma, nekavéjoties partraukt darbus,
piemérot attiecigus pasakumus konstrukciju papildu nostiprinasanai, izsaukt
projektétaja  parstavi. Demontazas darbus veikt, izmantojot rokas
elektroinstrumentus, sastatnes.

Demontazas darbu vaditajam nepiecieSams veikt papildus instruktazu
stradniekiem pirms konkréto darbu izpildes par iespéjamiem bistamiem faktoriem
un droSiem bavdarbu veikSanas panémieniem. Veicot demontazas darbus
bistamajas zonas, nodarbinat minimali nepiecieSamo darbinieku skaitu, citu
darbinieku atrasanos bistamaja darbu zona novérst, ka arf So zonu tuvuma
neorganizét citus bavdarbus. BP ir paredzéta visu blvgruzu un atkritumu izveSana
no buvlaukuma.

Veicot bdvgruzu SkiroSanu, sekot tadiem ekologiskas saimniekoSanas
pamatprincipiem ka demontazas galaproduktu otrreizéja izmantoSana, bistamo un
ilgstosi nesadalosos atkritumu apjoma samazinasana, otrreizéji parstradajamo
atkritumu stingri reglamentéta deponésana atbilstoSi ekologiskajiem noteikumiem,
ka art citiem videi draudzigiem atkritumu apsaimnieko$anas principiem.

Atkritumu apsaimniekoSanu veikt saskana ar ,Atkritumu apsaimniekoSanas
likumu”. BGvuznémejs ir atbildigs atkritumu apsaimniekoSanu, tam jaslédz ligums
ar atbilstoSu apsaimniekoSanas uznémumu. lzvedot bdvgruzus tiek paredzéta
konteinervedéju tehnikas tirisana, nav pielaujama piebraucamo ielu piesarnosana.
lzvedot bavgruzus, tie janosedz ar brezentu vai specialu tiklu.

Veicot demontazas darbus (mdra konstrukciju un bavelementu nojauksana
u.tml.) sekot, lai apkartné neizplatitos putek|u makoni: javeic telpu retinajuma vai
parspiediena radiSana un tdlitéja buvgruzu savakSana bavgruzu konteineros,
parklajot tos ar samitrinatu tiklu.
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Demontazas darbu laika ékas konstrukcijas vai to dalas nedrikst atrasties
bistama vai nestabila stavokli, kad bdvdarbu veicgja atbildiga persona nav
konkréto demontazas darbu iecirkn.

Objekta demontazas darbu laika janem véra darba aizsardzibas prasibas,
lietojot darba aprikojumu un stradajot augstuma.

4.4. Montazas darbi

Galvenokart konstrukciju un elementu montazu paredzeéts veikt ar rokas
instrumentiem.  Montazai nepiecieSamas tehniskas iekartas nosaka
Blvuznéméjs.

Lidz darbu sakumam Blvuznéméjs visu izmantojamo tehniku precizé Darbu
veik8anas projekta saskana ar izveléto bavdarbu veikSanas tehnologiju.

Lidz montazas darbu sakumam tiek izstradats DVP, ieklaujot montazas
shémas, saskano to ar darbu grafiku, izgatavotaja grafiku un elementu piegades
uz bavobjektu grafiku.

Logu, durvju u.c. stikloto elementu ierikoSanu tiek veikt atbilstosi
bavprojekta paredzetajam bavdarbu apjomam, specifikacijam, materialu

aukstuma tiltiem ailas.

4.5. leksgjie apdares darbi

Apdares darbus veikt péc pielietojamo materialu razotaju rekomendacijam un
tehnologijam, izmantojot paligiekartas un paligierices, kas atvieglo darba
veikSanu un ietaupa laiku. Apdares darbus paredzéts veikt, izmantojot rokas
instrumentus.

Blvdarbu veikSanas laika parbOvéjamaja €ka atradisies mébeles u.c.
aprikojums. Ja mébeles u.c. esoSais aprikojums traucé bulvdarbu veikSanai,
Blvuznéméja pienakums ir Sos objektus pasargat, atbilstosi parklajot, lai
bavdarbu laika tiem netiktu nodarits kaitéjums, ka ari nepiecieSamibas gadijuma
mebeles/ aprikojumu parvietot, nenodarot bojajumus esoSai telpu apdarei
(pieméram, gridas segumiem). P&c blvdarbu pabeigSanas atgriezt telpas
iekartojumu sakotnéja stavoklr.
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5. Buavdarbu kvalitates nodroSinaSana

Par blvdarbu kvalitati atbild Blvuznéméjs. Bavdarbu kvalitates kontrole ietver:

- blvdarbu veikSanas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu
bdvdarbu veikSanas dokumentacijas, piegadato bavizstradajumu un konstrukciju,
iericu, mehanismu un lidzigu iekartu sakotnégjo kontroli;

- atseviSku darba operaciju vai darba procesu tehnologisko kontroli;

- pabeigta (nododama) darba veida vai bavdarbu cikla (konstrukciju elementa)
nosléeguma kontroli.

Darbu veikSanas projekta ietvaros BOvuznéméjam jaizstrada badvdarbu
kvalitates kontroles plans, atbilstoSi veicamo darbu veidam un apjomam.

Pasatitajs saskana ar 01.10.2014. MK noteikumu Nr. 500 “Visparigie
bdvnoteikumi” prasibam buvdarbu kvalitates kontrolei pieaicina Buvuzraugu.
Blvuzraugs parstav Pasititaja tiesibas un intereses bavdarbu veikSanas procesa,
ka arT uzrauga, lai netiktu veiktas patvaligas atkapes no akceptéta buvprojekta.
Pirms blvdarbu uzsaksanas, izstradat bavuzraudzibas planu.

Autoruzraugam janodroSina bvprojekta autora tiesibas istenot bUvprojekta
atbilstoSu realizaciju daba, nepielaujot bavniecibas dalibnieku patvaligas atkapes
no apstiprinata bavprojekta, ka arm saistoSso normativo aktu un standartu
parkapumus bavdarbu gaita. Bavdarbu laika Autoruzraugs parbauda buvobjekta
arhitektonisko apjomu atbilstibu bdvprojekta risinajumiem, laicigi parbauda
pielietoto konstrukciju, tehnologisko un citu iekartu, bavizstradajumu un materialu
atbilstiou bavprojektam, nepielaujot neatbilstoSu konstrukciju, tehnologisko un citu
iekartu, bavizstradajumu un materialu iestradasanu bavé, ja tie nav pilnvértigi
aizvietotaji blvprojekta paredzétajiem elementiem.

Visu konstruktivo elementu parametriem jaatbilst bavprojekta risinajumiem.
Neatbilstibu gadijuma to novérsanas pasakumi saskanojami ar projektétaju.

Kvalitates kontrole veicama péc sadas iespéjamas shémas:

- pirms realizacijas uzsaksanas, preciz& buvprojekta dotos konstrukciju izmérus
un parametrus;

- kontroli veic, salidzinot realos un bavprojekta dotos izmérus un parametrus;

- ja parbaudamas konstrukcijas un elementi neatbilst blvprojekta dotiem
parametriem, izstrada pasakumu planu un tehnologiskos risinajumus neatbilstibu
novérsanai;
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- visi izmantojamie materiali ir atbilstosi blvprojektam. Blvprojektam pilniba
neatbilstoSus, bet ekvivalentus materialus un izstradajumus pielietot, tikai
saskanojot ar projektétaju.

- pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus pienem ar
pienemsSanas aktu. Nav pielaujama nakamo darbu izpilde, ja Pasdfitaja un

Blvuznéméja parstavji nav sastadijusi un darbu veikSanas vieta parakstijusi
ieprieksgjo segto darbu pienemsanas aktu.

Ja bavdarbu veikSanas laika veidojas partraukums, kura laika iespé&jami ar aktu
pienemto segto darbu bojajumi, pirms darbu atsakSanas veicama atkartota
ieprieks veikto segto darbu kvalitates parbaude un sastadams attiecigs akts.

Péc objekta nodoSanas ekspluatacija, Blvuznémeéjs uznemas garantijas
saistibas ar laiku, kura atklajusos defektus darbu veic€js novers par saviem
lidzekliem.

leverot MK noteikumus Nr. 16 “TrokSna novértéSanas un parvaldibas kartiba”
par troksnu limeni uz apkartéjam ékam buvniecibas laika.

Blvdarbu kvalitate nedrikst bat zemaka par Latvijas bavnormativos, apbtves
noteikumos un citos normativos aktos noteiktajiem bavdarbu kvalitates raditajiem.

Rekomendacijas bdvdarbu kvalitates nodrosinasanai un
izpilddokumentacijas saturam:

e Kkatru segto darbu pienemSanas aktu (SDPA), nozimigo konstrukciju
pienemsanas aktu (NKPA) un ugunsdroSibas nozimigas inzeniertehniskas
sistemas pienemsanas aktu (UNISPA) nepiecieSams izstradat un identificet
saskana ar attiecigo (BK, AR, UK u.tml.);

e katru pienem$anas aktu nepiecieSams numurét un registrét satura raditaja;

e katram SDPA, NKPA un UNISPA nepiecieSams pievienot izpildshémas par
veiktajiem darbiem, pielietotajiem blvizstradajumiem, to apliecinoSajiem
dokumentiem atbilstosi Ministru  kabineta noteikumiem Nr. 156
“Blvizstradajumu tirgus uzraudzibas kartiba” un to apjomiem. Katram
NKPA nepiecieSams veikt izpilduzmérijumus piesaistot sertificétu
geodézistu;

e Katra bavizstradajumaliekartas nomainai, kas nav tikusi paredzéta
blvprojekta, nepiecieSams izstradat materialu saskanosanas formu (MSF).
Saskanojums veicams ar BOvuznéméju, Blvuzraugu, Autoruzraugu un
Pasutitaju;

e Par Blvuznéméja izstradato blvdarbu kvalitates kontroles planus izpildi
tiek sagatavots kvalitates kontroles akts (KKA), kurus nepiecieSams
registrét KKA izpildes saraksta atskaité;
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Autoruzraugs paraksta aktus, kuri tiks noraditi autoruzraudziba plana, par
darbiem, kuri reali tiks pienemti objekta uz vietas.

Blvuznéméjs izpilddokumentacijas sarakstu un apjomu norada darbu
veikSanas projekta ietvaros (DVP).
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6. Bulvobjekta nodoSana ekspluatacija

Blvuznéméjs ir atbildigs par visu mehanismu, blvgruzu (kas raduSies
bdvniecibas laika) novakSanu no blvlaukuma un piegulo$as teritorijas péc
darbu pabeigSanas.

Pirms objekta nodoSanas ekspluatacija telpam jabat izmazgatam un tiram.
Parblvéjamas &kas visiem logu un durvju mehanismiem, santehniskajam
iletaisém un citam iericém un iekartam jadarbojas atbilstosi tehniskajam
prasibam.

Objektu sagatavo nodo$anai, ka art sanem tehnisko noteikumu izsnieguso
institGciju atzinumus. Visa tehniska dokumentacija (Eku un inzeniertiklu
horizontalas un vertikalas novietnes parbaudes akti, segto un nozimigo
konstrukciju pienemsSanas akti, inzeniertehnisko iekaru pienemsanas un
parbaudes akti un protokoli, materialu atbilstibas deklaracijas un sertifikati,
lietoSanas un apkalpoSanas instrukcijas, akceptéts bOvprojekts, bavatlauja,
Kadastralas uzmérisanas lieta) tiek apkopota mapés ar satura raditaju.

Saskana ar 01.10.2014. Bavniecibas likumu, 01.10. 2014. MK noteikumiem
Nr. 500 “Visparigie bavnoteikumi”, 01.10. 2014. MK noteikumiem Nr.529 ,Eku
bavnoteikumi” un citiem spéka esoSiem normativiem aktiem objekts tiek nodots
Pasutitajam.
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7. UgunsdroSibas pasakumi blvlaukuma

UgunsdroSiba blvobjektos tiek nodrosinata saskana ar Latvijas Republikas
MK noteikumu Nr.238. ,,UgunsdroSibas noteikumi” prasibam.

Par ugunsdroSibas prasibu ievéroSanu buvobjekta kopuma atbildigs
galvenais Blvuzneméjs, ar rakstisku rikojumu norikota apmacita galvena
Blvuznéméja persona, bet, veicot atseviskus darbus, attiecigie
apaksuzneméji. Atbildiba nosakama ar rakstisku rikojumu, rikojumi glabajas pie
Blvuznéemeéja.

Pirms bOvdarbu uzsakSanas ir jaizstrada ugunsdroSibas instrukcija. Lai
nesamazinatu objekta ugunsdroSibu, objekta nodroSina  attiecigus
kompensé&josus ugunsdrosibas pasakumus — ékas lietotaju informésana par
bdvdarbu norisi, arpuskartas evakuacijas instruktaza, saskana ar MK Nr. 238
"Ugunsdrosibas noteikumu" 180.2. apakSpunktu.

Teritorija ir nodroSinata ugunsdzéséju automasinu piek|uve un apgrieSanas
nozogotaja teritorija.

BUvobjektu nodroSina ar ugunsdzésibas aparatiem un inventaru saskana
ar noteikumu prasibam. Ugunsdzésibas aparatu un inventara atrasanas vietas
apzimé ar attiecigam zimem.

Ugunsdzésibas aparatu skaits jaaprékina un to izvietoSana japaredz
atbilstosi MK Noteikumiem Nr.238 ,UgunsdroSibas noteikumi”.

Saskana ar UgunsdroSibas noteikumu 53. punktu 5.pielikuma 1.tabulas
noteikumiem buvobjekta ugunsbistamibas limenis ir vidéjs. Atjaunojamas ékas
dalas kopéja platiba — 551.8 m2, nepiecieSama dzéstspéja — 68A 366B.

Blvobjekta katra blves stava izvieto ugunsdzesibas aparatus atbilstosi
sadiem Kritérijiem:

- ja stava platiba ir fidz 800 m2, nodroSina ugunsdzésibas aparatus ar
minimalo kopéjo dzéstspé&ju 68A 366B. Buvobjekta robezas nepiecieSami 2
ugunsdzésibas aparati 55A 233 B (ugunsdzésibas aparatu kopéja dzéstspéja
- 110A 4668B);

- attalums no jebkuras vietas buvobjekta lldz ugunsdzésibas aparatam
nedrikst parsniegt 40 m;

— ugunsbistamo darbu vietas papildus nodroSina ar ugunsdzésibas
aparatiem atbilstosi So noteikumu 309. punktam.

DOP dalas skaidrojo$a apraksta ir noradits tikai ugunsdzésibas aparatu
skaits, ka arTto tips un ugunsdzésibas aparatu kopéja dzéstspéja buvobjektam.

Ugunsdzésibas aparatu konkrétu marku, modeli vai to razotaju
Blvuznéméjs var izvélét péc saviem ieskatiem, nesamazinot ugunsdzésibas
aparatu kopéjo dzéstspéju saskana ar Ugunsdrosibas noteikumu 5.pielikuma
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prasibam.

Ugunsdzésibas aparatiem jaatbilst piemérojamo standartu un citu spéka

esoso normativo aktu prasibam. Ugunsdzésibas aparatus izvietot saskana ar
Ugunsdrosibas noteikumu prasibam redzamas, viegli pieejamas vietas ne
augstak par 1,5 m no pamatnes lidz aparatu rokturiem un apzimét ar norades
Zimém atbilstosi Ugunsdrosibas normu prasibam.

UgunsdrosSibas pasakumi bdvlaukuma:

1.

evakuacijas celu, eju un izeju ierikosana, lai nodroSinatu bavniecibas
dalibnieku visatrako nok|tsanu drosiba no visam darba vietam, nodrosinot
tas ar pietieckamu intensitates avarijas apgaismojumu, ja darba
apgaismojums ir bojats.

. blvlaukuma nodroSinasana ar piemérotam ugunsdzeéSanas iericém

pietieckama daudzuma érti pieejamas vietas un vienkarsi lietojamas.
lzstradajot DVP, japrecizé ugunsdzésibas aparatu skaits!

ja ir iespg&jams, nodrosSinat ar ugunsgréka signalizacijas iericém un
trauksmes sistémam.

. Ugunsdzésibas aparatiem jaatbilst piemérojamo standartu un citu spéeka

esoso normativo aktu prasibam. Ugunsdzésibas aparatus izvietot saskana
ar UgunsdroSibas noteikumu prasibam redzamas, viegli pieejamas vietas
ne augstak par 1,5 m no pamatnes [idz aparatu rokturiem un apzZimét ar
norades zimem atbilstosi UgunsdroSibas normu prasibam.

Bavlaukuma nodroSinata ugunsdzéséju automasinu piekluve un
apgrieSanas nozogotaja teritorija atbilstoSi MK noteikumiem Nr. 238
"UgunsdrosSibas noteikumi" 45., 46. punktam.

Visi badvgruzi péc darbu veikSanas konkrétaja posma jaaizved no bavlaukuma.

P&c visu blvdarbu pabeigSanas atlikusSie blvgruzi jaaizved no teritorijas un
javeic labiekartoSanas (teritorijas sakopSanas) darbi.

Stingri jaievero droSibas tehnikas pasakumi, saskana ar 25.02.2003. MK
noteikumiem Nr.92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot blvdarbus”.
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8. Darba aizsardzibas plans

Pirms bavdarbu uzsaksanas tiek norikots, ar uznémuma vaditaja rakstisku
rikojumu, atbildigais blvdarbu vaditajs par darba aizsardzibu, ugunsdrosSibu un
bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu.

Bldvuznéméjs izstrada bavlaukuma iekséjas kartibas darba droSibas,
ugunsdro$ibas un apsardzes noteikumus tiesi Sim blvlaukumam piemérotus,
ievérojot, ka art neparkapjot Latvijas Republikas likumus un saistoSos normativos
aktus. Ar iepriekS minétajiem noteikumiem Bdvuznéméjs iepazistina visus
ApaksSuznéméjus un blvniecibas procesa iesaistitas personas, ja vinu darbs ir
saistits ar bavlaukuma apmeklésanu.

Katrai objekta blvnieciba iesaistitai personai tiek veikta darba aizsardzibas
ievadinstruktaza, darba aizsardzibas instruktaza darba vieta un ugunsdrosibas
instruktaza, un darbinieks ar savu parakstu apliecina, 1pasa Sim nolGkam
iekartota zurnala, to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzibas un ugunsdrosibas
prasibam boOvlaukuma. Visas nepiecieSamas instrukcijas atrodas bavlaukuma
biroja.

BUvuznéméja atbildigais bdvdarbu vaditajs pirms darbu uzsaksanas
parliecinas, vai ir apzinatas esosas komunikacijas: elektrolinijas, sakaru, TV gaisa
un zemes kabeli, gazes vadi/ caurules, Gdens un kanalizacijas caurules.

Bavlaukumam paredzéts izmantot tikai zemesgabalu, uz kura atrodas
parbOvéjama €éka. Blakus esoSie zemesgabali un uz tiem esoSa apblve
neierobezo darbu gaitu.

Blvlaukuma tiek iekartota un ar informacijas zZimém apziméta pirmas
mediciniskas palidzibas sniegSanas vieta, sakari neatliekamas palidzibas
izsaukSanai, ar noraditiem talruna numuriem attieciga dienesta izsauksanai.

Darbinieku vajadzibam tiek iekartota gérbtuve, atpitas telpas (atkariba no
nodarbinato skaita un piek|iSanas iesp&jam).

Bovlaukuma atbilstoSi izstradatajam darbu organizéSanas projektam, tiek
izvietotas/uzstaditas/ierikotas ugunsdzéSanas ierices un evakuacijas celi,
ieveérojot Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 ,UgunsdroSibas noteikumi”
minimalas prasibas.

Blvlaukuma celi (t.sk. piebraucamie), darba vietas, evakuacijas ejas un
pieejas darba vietam regulari fira, uztur kartiba. Materialu piegades un
transportlidzek|lu novietoSanas laiku teritorija saskanot ar €kas izmantotaja
norikoto parstavi.

Materiali tiek uzglabati speciali Sim nolukam iekartotas vietas. Atkritumi tiek
savakti, uzglabati specialos konteineros un regulari izvesti.

Visi nodarbinatie janodrosina ar atbilstoSiem individualas aizsardzibas
lidzekliem (IAL), kuri ir ar EC marké&jumu un atbilstosam lietoSanas instrukcijam.
Ipada uzmaniba tiek pievérsta galvas aizsardzibai (aizsargkiveres) un
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atbilstoSiem darba apaviem (ar pé€du un purngalu aizsardzibu). Bavdarbu vaditajs
kontrole IAL pielietoSanu, atbilstosi darba aizsardzibas instrukciju, bavlaukuma
iekSgjas kartibas un Ministru kabineta noteikumu Nr.372 "Darba aizsardzibas
prasibas, lietojot individualas aizsardzibas lidzek|us" prasibam.

Blvdarbu vaditajs veic nepiecieSamos pasakumus, lai pasargatu
darbiniekus no darba vides trokSna radita riska saskana ar Ministru kabineta
noteikumu Nr.66 "Darba aizsardzibas prasibas nodarbinato aizsardzibai pret
darba vides troksna radito risku" prasibam.

Blvlaukuma izmantotajam darba aprikojumam ir jabtt ar EC markéjumu un
ar atbilstosSam lietoSanas instrukcijam. Bovlaukuma izmantotajam darba
aprikojumam, kursS ir ieklauts bistamo iekartu saraksta, saskana ar Ministru
kabineta noteikumiem Nr.384 "Noteikumi par bistamajam iekartam", ir javeic
uzraudziba saskana ar Latvijas Republika izdoto likumu "Par bistamo iekartu
tehnisko uzraudzibu". So iekartu apkalpojo$ais personals ir speciali apmaciti
darbinieki (operatori, vaditaji, stropétaji), kuriem ir apliecinoSi dokumenti.
Blvlaukuma metinasanas darbus (elektro vai gazes metinasanu) drikst veikt tikai
ar sertificétam iekartam, ieverojot elektrodroSibas un ugunsdroSibas
noteikumus/instrukcijas, un tos drikst veikt apmaciti darbinieki, kuriem ir
apliecinoSi dokumenti /apliecibas /sertifikati.

Prasibu ievérosanu kontrolé Btvuznéméja atbildigais blvdarbu vaditajs.

Blvuznéméjs darbus organize ta, lai péc iespéjas prioritate butu kolektiviem
aizsardzibas Ilidzekliem/pasakumiem nevis individualiem. lesp&ju robezas
organizét attieciga darba veikSanu no drosakas pozicijas. P&c iespéjas novérst
smagumu parvietoSanu ar cilvéku fizisko spéku, aizstajot to ar mehaniskam
iericém (trisi, vin¢as, pacélaji utt.).

BUvuznéméjs noteikti organiz€ darbinieku apmacibu/instruktazu, drosa
smagumu celSana/parvietosana, saskana ar MK noteikumu Nr.344 "Darba
aizsardzibas prasibas, parvietojot smagumus" prasibam.

Blvlaukuma izmantojamas bistamas kKimiskas vielas/produkti tiek uzglabati
atbilstosi instrukcijam, (noteikti ir janem véra, kadas vielas nedrikst uzglabat
vienuviet/kopa) speciali iekartotas noliktavas (telpam jabat védinamam) un,
lietojot, janem véra to lietoSanas instrukcijas (datu lapas). Bistamo kimisko
vielu/produktu drosibas datu lapas ir aizpilditas atbilstosi likumam "Kimisko vielu
un Kimisko produktu likums" un atrodas btvlaukuma biroja.

BUvlaukuma bistamas zonas un kustibas zonas janodroSina ar uzrakstiem,
bridinajuma Zimém un signaliem.
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lespé&jamie riski un pasakumi to samazinasanai vai novérsanai:

- Transporta un bdvmasinu parvietoSanas teritorija - bavuznéméjam janoriko
atbildigo personu par darba masinu kustibu teritorija - iebraukSanu un
izbraukSanu. Personai ir jakoordiné bavmasinu un gajéju kustibu bavniecibas laika;

- Traumas no atlecosam Skembam — térauda un betona grieSanas laika,
demontazas darbu laika ir iesp&jams gut traumas no atlecosam Skembam,
lauzkam. Darbiniekiem ir jalieto aizsargbrilles, aizsargapgérbs, specialie apavi un
darba cimdi;

- Traumas no iekartu neatbilstosas ekspluatacijas — darbu vaditajs parliecinas
par visu darba iekartu atbilstoSo tehnisko stavokli pirms tas tiek nodotas
darbiniekiem darbu izpildei. lekartam ar monometriem ir jabGt ar derigiem
parbaudes dokumentiem saskana ar likumu par bistamo iekartu ekspluataciju.
Darbu vaditajs instrué darbiniekus par katra veicama darba specifiku un izsniegtas
iekartas ekspluatacijas noteikumiem.;

Bavlaukuma stradajosSajiem jaievéro sekojoSie bOvlaukuma drosibas
noteikumi:

- bavlaukuma atrasties aizsargkiverg;

- veicot darbu, lietot individualos aizsardzibas [lidzeklus (austinas,
aizsargbrilles, maskas, cimdus,

utt.);

- alkohola, narkotisko un psihotropo vielu lietoSana baviaukuma ir stingri
aizliegta;

- aizliegta iepriekS minéto vielu ieneSana bavlaukuma un to lietoSana;

- pagarinataju kabeliem jabat ar gumijas izolaciju un iezemétiem;

- aizliegts izmantot bojatos pagarinatajus, visiem savienojumiem jaatbilst
droSibas noteikumiem;

- bOvlaukuma celiem un ejam jabat tiram;

- blvlaukuma vienmér ir jabut pirmas mediciniskas palidzibas aptiecinai, kuras
atrasSanas vieta ir atziméta ar noradém;

- bavlaukuma teritorija ir jabat informativam zZimém par izejam, ugunsdzesibas
aparatiem, medicinisko palidzibu.
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9. lespéjamas droSibas Zimes (precizét DVP)

Pirms blvdarbu uzsaksanas galvenais buvuznémeéjs iezimé un norobezo
bistamas zonas atbilstosi apzZimé ar drosibas zimeém un uzrakstiem saskana ar
Darba aizsardzibas likuma 25.panta 7.punktu. Saskana ar MK noteikumiem
Nr.400 "Darba aizsardzibas prasibas drosibas zZimju lietoSana” nosprauz esoso
pazemes komunikaciju un citu bavju asis vai iezZime to robezas.
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10. Vides aizsardziba
Blvdarbi organiz&jami un veicami ta, lai kaitejums videi bltu iespé&jami
mazaks. Vides un dabas resursu aizsardzibas, sanitarajas un droSibas
aizsargjoslas buvdarbi organiz&jami un veicami, ievérojot tiesibu aktos noteiktos
lerobezojumus un prasibas. Dabas resursu patérinam jabut ekonomiski un
sociali pamatotam.
Blvlaukuma ir stingri aizliegts izveidot pagaidu caurbrauktuves, kas
iznicina augsnes kartu un nav paredzétas buvniecibas generalplana.
levérot Sadus noteikumus:
- JanodroSina, ka objekta teritorija nav piesarnota un piegruzota ar baves
atkritumiem; blvgruzu konteineru savlaiciga pasutiSana, pareiza bavmaterialu
nokrausana un uzglabasana;
- Veicot baOvdarbus ir stingri jaierobezo puteklu izplatiba; Uzstadit
norobezojosas bridinajuma zZimes;
- Veicot demontazas darbus (mdra konstrukciju un bavelementu nojaukSana
u.tml.) sekot, lai apkartné neizplatitos puteklu makoni: javeic demontéjamo
konstrukciju vai bOvelementu mitrinaSana un tdlitéja bavgruzu savaksana
bavgruzu konteineros, parklajot tos ar samitrinatu tiklu.
- Degvielas un ellas novietnes vietas nepiecieSams ierikot cieto segumu, kas
nepielautu grunts Gdenu piesarnosanu un So vielu iestikSanos augsné;
- Nepielaut bistamu un netiru notekadenu iepludinasanu atklatas
ddenskratuvés, ka art to iestcinasanu gruntr,
- Darbu veikSana nakts laika (23°° - 7°°) ir iesp€&jama tikai ar pasvaldibas un
Pasutitaja parstavja atlauju;
- Neveikt darbus ar paaugstinatu troksna limeni péc plkst. 20:00;
- NepiecieSamibas gadijuma, savlaicigi informét (rakstiski) blakus eso$os
ledzivotajus par darbiem, kuru rezultata paaugstinas trokSnu limenis;
- Materialus, kas satur kaitigas vielas, jaglaba slégtos, hermétiskos traukos.
Puteklainas vielas jaglaba slégtas tilpnés un jacensas novérst to putésSanu
izkrausanas — iekrausanas darbu laika;
- Buovlaukuma pielaujama tadas tehnikas darbiba, kura atbilst likumdoSana
noteiktajam prasibam un ir atbilstosa ekspluatacijas kartiba;
- Javeic razoSanas un bistamo atkritumu atdaliSana no sadzives atkritumiem.
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11. Grafiska dala

Grafiskas dalas raséjumu saraksts:
e DOP-01 Visparigie raditaji
e DOP-02 Bavdarbu generalplana shéma
e DOP-03 Pirma stava plana fragments.

Blvprojekta vaditajs, arhitekte Natalja Mogutova

sert. Nr. 1-00303
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