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1. Vispārīgi 
 
Objekta “Ēkas pārplānošana (pārbūve)”, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī 

darbu organizēšanas projekts (DOP) izstrādāts pamatojoties uz Pasūtītāja 
projektēšanas noteikumiem, izstrādātajiem risinājumiem, kas ir saskaņā ar spēkā 
esošajiem Latvijas būvnormatīviem un noteikumiem. 

Līdz būvdarbu sākumam nepieciešams veikt visus organizēšanas un 
sagatavošanas pasākumus būvniecības procesu uzsākšanai, kā arī būvdarbu laikā 
nodrošināt normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi. 

 DOP izstrādāts, pamatojoties uz šādiem projekta materiāliem: 
- Pasūtītāja iesniegtu projektēšanas uzdevumu – tehnisko specifikāciju; 
- Būves 2003. gada tehniskās inventarizācijas lietu, 
Darbu organizēšanu veikt saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 

ņemot vērā 19.08.2014. MK noteikumus Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.  

Darbu organizēšana jāveic saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem, uz kuriem 
pamatojoties, izstrādāts DOP:   

 Būvniecības Likums 
 MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"; 
 MK noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi"; 
 MK noteikumi Nr.331 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 

"Publiskas būves"; 
 MK noteikumi Nr.545 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 

"Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"; 
 MK noteikumi Nr.326 "Būvju klasifikācijas noteikumi" 
 MK noteikumi Nr.333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 

"Būvju ugunsdrošība"; 
 MK noteikumi Nr. 660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas 

kārtība”; 
 MK noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”; 
 MK noteikumi Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”; 
 MK noteikumi Nr. 400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju 

lietošanā”; 
 MK noteikumi Nr. 526 “Darba aizsardzības prasības, lietojot darba 

aprīkojumu”. 
 

Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvlaukuma darba 
aizsardzības un ugunsdrošības plānam. Gadījumā, ja šajā plānā kādā jomā nav 
noteiktas konkrētas prasības, Būvuzņēmējs (t.i., galvenais būvdarbu veicējs – 
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uzņēmums , ar kuru Pasūtītājs slēdz līgumu par būvdarbu izpildi objektā, turpmāk 
tekstā “Būvuzņēmējs”; pārējie darbu veicēji turpmāk tekstā “Apakšuzņēmēji”) 
organizē darbus, ievērojot LR “Darba aizsardzības likumu” un tā grozījumus.  

Visiem pielietotajiem materiāliem jāatbilst LR noteiktajām ugunsdrošības un 
sanitārajām normām, kā arī jābūt sertificētiem LR likumdošanā noteiktajā kārtībā. 

Darbu kvalitātes kontrole jāveic saskaņā ar LR Vispārīgo būvnoteikumu 
prasībām; 

Visiem apdares materiāliem jāatbilst LR noteiktajām ugunsdrošības un 
sanitārajām normām, kā arī tiem jābūt sertificētiem LR likumdošanā noteiktajā 
kārtībā. 

 

1.1 DOP mērķis 
1. Būvdarbu laikā nodrošināt būves daļu tehnoloģiski pareizu izstrādi. 
2. Būvdarbu laikā nodrošināt būvju,  to daļu mehānisko stiprību un stabilitāti. 
3. Nodrošināt ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā. 
4. Nodrošināt darbu veikšanas iekārtu, mehānismu u.c. aprīkojuma 

produktīvu un strādājošajiem nekaitējošu darbību, drošu izmantošanu.  
5. Darba drošības prasību ievērošana. 
6. Novērst esošo inženierkomunikāciju bojājumus būvdarbu laikā. 
7. Iespējami saglabāt esošo dabīgo vidi. 
8. Definēt darba zonas būvdarbu izpildes procesā, norādot uz 

ierobežojumiem un/ vai citiem pasākumiem, kas ņemami vērā darbu izpildē. 
 

1.2 Informācija par objektu 
 galvenais lietošanas veids – 1220 – biroju ēkas 
 kopējā platība (m2) –  2242.4 
 apbūves laukums (m2) – 1033.1 
 būvtilpums (m3) – 10733.0 
 stāvu skaits – 3 virszemes, 1 pazemes 
 būves kadastra apzīmējums – 05000015905002 
 būves īpašnieks – Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325 

 

1.3 Būvprojekta apjoms 
Būvprojekta (legalizācijas) mērķis ir izstrādāt ēkas atsevišķu telpu pārbūvi, 

pārplānošanu. Paredzēts izbūvēt jaunas telpas, demontējot esošās iekšsienas 
un/vai sadalot esošās telpas. Ēkas nesošajās sienās plānots izbūvēt vienu jaunu 
durvju ailu ēkas pirmajā stāvā, vienu jaunu logailu ēkas otrajā stāvā, kā arī 
paplašināt esošu durvju ailu ēkas otrajā stāvā. 
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1.4 Būvprojekta būvkonstrukciju daļas risinājumi 
Esošā situācija: 

 Pamati – dzelzsbetons/betons; 
 Ārsienas – ķieģeļu mūris; 
 Pārsegumi – dzelzsbetons/betons; 
 Jumta segums – gumijotie lokšņu materiāli / ruberoīda ruļlmateriāls 

 

1.5 Gruntsūdeņi 
Būvprojektā netiek mainīti labiekārtojuma risinājumi un gruntsūdeni netiek 

paredzēts atsūknēt. 
 

1.6 Būves konstruktīvā nodrošināšana 
 Būvprojekta uzraudzības līmenis DSL3 (LVS EN 1990:2003 A) 
 Būvniecības darbu uzraudzīšanas līmenim IL3 (LVS EN 1990:2003 A) 

Būvdarbu veikšanai tiek atvēlētas tikai objekta pārbūvējamās telpas un 
objektam piegulošā teritorijas daļā – citu telpu izmantošana netiek plānota. 

 Būvlaukumu un būvdarbu veikšanu paredzēts organizēt tā, lai netiktu 
pārtraukta vai ierobežota visas esošās ēkas un teritorijas ekspluatācija. 

 

1.7 Augstuma atzīmes 
Saskaņā ar izstrādāto būvprojektu par relatīvo (projekta) pārbūvējamās ēkas 

±0.000 atzīmi pieņemta esošās ēkas daļas 1. stāva tīrās grīdas augstuma atzīme. 
 

1.8 Būvdarbu izpildes plānotie termiņi 
Projekta realizācijas būvdarbus plānots veikt vienā kārtā 1 mēneša laikā no 

darbu uzsākšanas brīža (ieskaitot iespējamo tehnoloģisko pārtraukumu). Pirms 
būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējam jāizstrādā būvdarbu laika grafiks, kas 
saskaņojams ar Pasūtītāju.  

 
 

 

1.9 Ēkas ekspluatācija būvdarbu laikā 
Ēku būvdarbu laikā paredzēts ekspluatēt. Telpās, kur paredzami būvdarbi tiek 

atbrīvotas uz būvdarbu veikšanas laiku. 
Būvlaukumu un būvdarbu veikšanu paredzēts organizēt tā, lai netiktu 

pārtraukta vai ierobežota visas esošās ēkas un teritorijas ekspluatācija. 
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” (02.03.2014.) 

133. punktu, būvobjekts ir publiska ēka, un būvdarbu laikā ēku ir paredzēts 
ekspluatēt.  Slodzes palielināšana vai tādi darbi, kas palielina slodzi uz pārseguma 
konstrukcijām, netiek paredzēti. 
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1.10  Speciālie būvniecības apstākļi un iespējamie sarežģījumi 
 
Telpas, kuras tiek skartas būvdarbu laikā, obligāti paredzēt nosegt grīdas 

segumu ar aizsargājošu materiālu.  
Jāierobežo putekļu izplatība demontāžas darbu laikā. 
Būvdarbi veicami nepārtraucot ēkas un inženiertīklu ekspluatāciju.  

  



Ēkas pārplānošana (pārbūve) 
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils 

 
 

8 
 
 

2. Būvdarbu sagatavošana 
Darbu organizēšanas projekts izstrādāts, lai uz tā pamata  tiktu sagatavots 

Būvuzņēmēja izstrādāts darbu veikšanas projekts (DVP), kur veic precizējumus 
atbilstoši sevis izvēlētajai būvdarbu tehnoloģijai, pieejamiem mehānismiem u.c. 
specifikai, nesamazinot darba drošības un ugunsdrošības prasības un 
neapdraudot vidi, kā arī izveidojot atbilstošu darba vidi, lai būvdarbu izpildes 
procesā neradītu bojājumus iekštelpās esošajām mēbelēm un aprīkojumam, 
nebojātu teritorijā esošos apstādījumus. 

Būvdarbu vadītājam ir tiesības veikt izmaiņas plānotajos darbu sagatavošanas 
posmos, kā arī izvēlētajās darba metodēs, pirms tam veicot izmaiņas darbu 
veikšanas projektā un saskaņojot tās ar Pasūtītāju, autoruzraugu un būvuzraugu. 

Būvuzņēmēja pienākums ir organizēt papildus pasākumus, kas, veicot 
būvdarbus, nepieciešami sabiedrības drošības garantēšanai.  

Visus būvdarbus veikt sertificētu būvspeciālistu vadībā. Pirms tam ar 
uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu norīkot atbildīgo būvdarbu vadītāju, 
atbildīgo par darba aizsardzību, ugunsdrošību un darba aizsardzības koordinatoru.    

Būvuzņēmējs un Apakšuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus objektā tikai pēc 
darbu veikšanas projekta (DVP) izstrādes un saskaņošanas ar ieinteresētajām 
personām – Pasūtītāju, kas informē un saskaņo būvdarbus ar darbinieku grafikiem, 
un atbildīgajām iestādēm. Saskaņā ar DVP būvdarbu veikšanas laikā jānodrošina 
būvniecības normu un drošības tehnikas noteikumu ievērošana. DVP detalizēti 
izstrādāt būvdarbu veikšanas metodes, norādot mehānismu darbu shēmas, 
nepieciešamo aprīkojumu un inventāru, darba vietas organizēšanu, būvdarbu 
veikšanas secību, drošības tehnikas noteikumus utt.. 

Tā kā būvobjekta teritorijā ir esoši inženiertīkli, līdz būvdarbu sākumam 
Būvuzņēmējam jāapzinās teritorijā esošās ekspluatējamās inženierkomunikāciju 
trases. Būvuzņēmējam būvdarbu laikā jānodrošina attiecīgo inženierkomunikāciju 
turētāju piekļūšana tiem piederošajiem tīkliem ekspluatācijas nodrošināšanai.  

Līdz darbu sākumam Būvuzņēmējam jāsaskaņo darbu zonas un darbu 
veikšanas grafiks ar Pasūtītāju, kas informē ēkas darbiniekus par būvdarbu 
grafiku.  

 

2.1. Būvlaukuma norobežošana 
Būvuzņēmējs izvēlas un teritorijā ierīko atbilstošus norobežojošos elementus, 

kas vizuāli skaidri norobežo būvdarbu veikšanas zonas no citām zonām. Ar 
uzstādītajiem norobežojumiem Būvuzņēmējs panāk, ka būvdarbi tiek veikti tam 
atvēlētajās zonās. Būvdarbu veikšanas zonu iezīmē saskaņā ar DOP grafiskās 
daļas norādījumiem.  
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Apbūves zemes gabalā pārējās esošās ēkas, kas atrodas ārpus būvdarbu 
zonas, var tikt ekspluatētas esošajā režīmā. Būvdarbus organizēt tā, lai ēkām 
ārpus būvdarbu robežas nodrošinātu atbilstošu pieeju. 

 

2.2. Apsardzes sistēma 
Būvlaukumam apsardzi nodrošina būvdarbu veicējs.  
Būvuzņēmējs nodrošina apsardzes signalizāciju būvlaukumā un/ vai fizisku 

apsardzi, lai nodrošinātu Būvuzņēmējam piederošās mantas drošību. 
Būvuzņēmēja nodrošināts fiziskas apsardzes personāls (seko līdzi 
tehnoloģiskajam procesam būvlaukumā, uzrauga, lai trešās personas patvaļīgi 
neiekļūtu būvlaukumā) drīkst atrasties būvobjektā jebkurā diennakts laikā (esošā 
objekta apsardze šajā gadījumā nav trešā persona). Būvuzņēmēja nodrošināta 
fiziskas apsardzes personāla vajadzībām nepieciešamības gadījumā ierīkot 
novietojamu apsardzes personāla moduli, vai šī personāla uzturēšanos paredzēt 
būvstrādnieku sadzīves konteinerā.  

Būvlaukuma apsardze veic ienākošo/ izejošo materiālu, elektroinstrumentu, 
iekārtu  kontroli un reģistrāciju speciāli ierīkotā dežūržurnālā.  

Būvuzņēmēja atbildība ir gadījumos, ja Būvuzņēmēja norādītie pārstāvji netiek 
ielaisti objektā vai konstatēto neatbilstību dēļ tiek izraidīti no Objekta.  

Nepieciešamības gadījumā papildus šim punktam atbilstošus drošības 
pasākumus un risinājumus (t.sk., pārvietojama fiziskas apsardzes moduļa 
novietošanu būvlaukumā) detalizēti  norādīt DVP. 

 

2.3. Pagaidu ceļi 
Netiek paredzēti. 
 

2.4. Esošo stādījumu aizsardzība 
Saskaņā ar projekta risinājumiem, nav paredzēts mainīt esošo labiekārtojumu. 

Gadījumā, ja darbu veikšanas rezultātā tiek bojāts esošs labiekārtojums vai kāds 
no tā elementiem - pēc darbu pabeigšanas atjaunot to sākotnējā izskatā. Veikt 
zaļās zonas sakopšanu pēc darbu pabeigšanas. 

 

2.5. Materiālu un instrumentu (krautņu) izvietošana 
Būvdarbu laikā aizliegts papildus noslogot pārseguma konstrukciju. 
Grīdas noslogojums būvdarbu laikā nedrīkst pārsniegt ekspluatācijas slodzes.  

Darbu zonu esošajā ēkā apgādāt tikai ar tādu materiālu daudzumu (neveidojot 
ilgstošas krautnes), kas pie konkrētā darba izpildes ir nepieciešams.  

Būvniecības materiālu un būvgružu uzglabāšanai ir aizliegts veidot nokrautnes 
uz kāpnēm, kāpņu podestiem un laidiem u.tml. 
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Pieņemot materiālus objektā, nekavējoties veikt stingru piegādāto materiālu 
apsekošanu, nederīgos vai bojātos materiālus iespējami ātri nosūtīt atpakaļ 
piegādātājam, vai novietot būvlaukuma teritorijā atstatus no citiem materiāliem 
vietā, kur tie netraucē darba procesam. Nederīgos vai bojātos materiālus izvest no 
būvlaukuma iespējami drīzā laikā. Atsevišķu materiālu nokraušanai izmantot 
atbalsta stendus, koka paliktņus, u.tml. 

Būvgružu savākšana paredzēta būvgružu konteinerā. Pirms būvdarbu 
uzsākšanas būvdarbu veicējs noslēdz līgumu par būvgružu izvešanu ar sertificētu 
apsaimniekotāju.  

Novietojot materiālus u.c. būvniecības aprīkojumu uz teritorijā esošiem 
laukumu segumiem, vajadzības gadījumā aizsargāt pamatni (piemēram, noklājot 
ar stiegrotu plēvi vai tml. necaurlaidīgu aizsargmateriālu), lai nenodarītu 
mehāniskus vai jebkāda cita veida bojājumus.  

 

2.6. Pagaidu inženierkomunikāciju nodrošināšana būvniecības 
vajadzībām 

Būvlaukuma elektroapgāde 
Būvlaukuma pagaidu elektroapgādi paredzēts nodrošināt no esošā 

elektropieslēguma. Darbu organizācijas projekts neparedz izbūvēt pagaidu 
elektrosadales būvdarbu vajadzībām.  

Būvlaukumā uzstādīt apgaismes starmešus, nodrošinot apgaismošanu 
diennakts tumšajās stundās: 

- darbu veikšanas zonā: 200 lx; 
- nokraušanas zonā: 150 lx. 
Ārējai apgaismošanai izmantot 100 W LED starmešus, iekštelpu 

apgaismošanai nepieciešamības gadījumā izmantot pārvietojamus LED 
starmešus. Izveido dubultizolācijas kabeļu instalāciju ar zemējumu.  

Būvlaukuma pagaidu elektroapgāde izveidojama aizsargcaurulēs un uz 
mastiem ārpus tehnikas darbības zonām. Vietās, kur pagaidu elektrības kabeļi 
šķērso būvtehnikas ceļus, elektrības kabeļus paredzēts novietot uz atbalsta 
mastiem – vismaz 4.2 m augstumā no braucamās daļas. 

Elektroapgādes pagaidu pieslēguma shēma būvlaukumam tiek izstrādāta DVP 
līdz darbu sākumam (izstrādā Būvuzņēmējs vai tā pārstāvis). 

 
Būvlaukuma ūdensapgāde 
Uz būvniecības laiku izbūvēt pagaidu ūdens uzskaites mezglu DN25. Mezglu 

izbūvēt no esošā ūdensvada pārbūvējamā ēkā (novietojums saskaņā ar DOP 
grafisko daļu). Uz būvniecības laiku noslēdz līgumu par pakalpojumu lietošanu. 
Ūdens pieslēgums paredzēts būvniecības procesu nodrošināšanai, kā arī roku 
mazgāšanai. Ūdens patēriņa vietā iespējamu notekūdeņu gadījumā zem 
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skalojamā objekta novieto notekūdeņu savākšanas tvertni, kuru izved no 
būvlaukuma un notekūdeņus utilizē atbilstoši normām. Notekūdeņi no strādnieku 
sadzīves zonā novietoto būvju ūdensapgādes sistēmas nav paredzēti. Būvniecības 
laikā radušos notekūdeņus nav pieļaujams novadīt esošajā lietus kanalizācijas 
sistēmā, teritorijas zaļajās zonās, kā arī uz teritorijā esošajiem laukumiem.    

Līdz pagaidu ūdensvada ierīkošanai būvdarbu veikšanas laikā Apakšuzņēmēji 
izmanto individuālo dzeramā ūdens piegādi maināmos ūdens traukos, kurus 
uzstāda būvlaukuma birojā un sadzīves telpās. 

Sadzīves vajadzībām tiek izmantota pārvietojamā bioloģiskā tualete 
(novietojums saskaņā ar DOP grafisko daļu). 

Ūdensapgādes pagaidu pieslēguma shēma būvlaukumam tiek izstrādāta DVP 
līdz darbu sākumam (izstrādā Būvuzņēmējs vai tā pārstāvis). 

 

2.7. Administratīvo un sadzīves telpu ierīkošana 
Strādnieku  sadzīves telpas, vadošā personāla darba telpas tiek paredzēts 

izvietot pārvietojamā uz vietas Objektā moduļu konteinerā – dimensijas 6x2,4m, ar 
izvietotu apsarga zonu, būvniecības kantori, sadzīves telpām strādniekiem, 
pieejamu dzeramo ūdeni. 

Precizējošu administratīvo un sadzīves telpu (kā arī citu telpu) uzskaitījumu 
Būvuzņēmējs izklāsta DVP. Darbu veikšanas laikā Būvuzņēmējs ir tiesīgs mainīt 
konteinera novietošanas vietu, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju, būvuzraugu un 
autoruzraugu. 

Būvdarbu veikšanas laikā ievērot  MK noteikumos Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 
izvirzītās prasības būvdarbu veikšanas dokumentācijai. 

 

2.8. Trokšņu līmenis veicot būvdarbus 
Veicot būvdarbus procesā iesaistītiem dalībniekiem jāņem vērā trokšņu 

robežlielumus, kas ir noteikti MK noteikumu Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un 
pārvaldības kārtība” 2. pielikumā. Būvdarbu veikšanas laikus saskaņot ar 
Pasūtītāju. 
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2.9. Montāžas slodzes un to ietekme uz konstrukcijām 
Faktiskā slodze no materiālu nokraušanas un darba vietas ierīkošanas 

(montāžas) nedrīkst pārsniegt: 
 2.0 kN punktveida slodze; 
 līdz 2.0 kN/m2 vienmērīgi izkliedēta slodze pa pārseguma virsmu; 

Projektā neparedz smagu būvniecības mehānismu izmantošanu/ novietošanu 
uz pārbūvējamās ēkas pārsegumiem. Būvniecībā izmantojamie piegādātie 
materiāli tiek nekavējoties iestrādāti un nerada papildus slodzes uz konstrukciju.  

 

2.10. Plaisu monitorings 
Būvlaukums robežojas ar teritorijām, kas netiks pakļautas montāžas slodžu 

ietekmei projektētā objekta būvniecības laikā. Netiek paredzēti tādu būvdarbi, kuru 
ietekmē būtu jāveic blakus esošo būvju monitorings. 

Būvdarbu zonās pirms būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējs veic vizuālu 
nesošo konstrukciju apsekošanu vizuāli fiksējot tās, un atzīmējot foto fiksācijas 
leņķi un vietu ēkas stāvu plānos. Par apsekojumu tiek sastādīts nesošo 
konstrukciju vizuālās apsekošanas akts pirms būvdarbu uzsākšanas. 

Ja būvdarbu laikā nesošajās konstrukcijās tiek konstatēti jaunu plaisu 
atvērumi, nekavējoties tiek pārtraukta jebkādi būvdarbi attiecīgajā zonā un tiek 
sastādīts fakta konstatācijas akts, kuru apliecina Būvuzņemējs, Būvuzraugs un 
Pasūtītājs. Pēc fakta konstatācijas nekavējoties tiek pieaicināts Autoruzraugs, lai 
lemtu par tālākajām darbībām un plaisu ietekmi uz ēkas mehānisko stiprību un 
noturību.  
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3. Būvdarbu organizēšana 
 

3.1. Būvdarbu organizēšanas vispārīgie noteikumi 
Objektā būvniecības darbi uzsākami tikai pēc atzīmes saņemšanas 

būvatļaujā par nosacījumu izpildi un būvatļauja kļuvusi neapstrīdama. 
Visi darbi veicami sertificētu būvspeciālistu vadībā un uzraudzībā. 

Sertifikātiem jāatbilst veicamo darbu specifikai. Pirms darbu uzsākšanas 
Būvuzņēmēja pilnvarota persona  ar rakstisku rīkojumu norīko atbildīgo būvdarbu 
vadītāju, atbildīgo par darbu aizsardzību, ugunsdrošību un darba aizsardzības 
koordinatoru. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādātu DVP (darbu veikšanas projektu) un 
saskaņot to ar būvniecības ierosinātāju un būvprojekta izstrādātāju, ja darbu 
veikšanas projektu izstrādā atsevišķu būvdarbu veicējs, minētais projekts 
saskaņojams ar galveno būvdarbu veicēju. 

Darba laika uzskaiti būvlaukumā nodrošina elektroniskā veidā, izmantojot 
elektroniskās darba laika uzskaites sistēmu un likuma “Par nodokļiem un 
nodevām” 111. pantā noteikto personas identifikācijas nodrošināšanai 
izmantojamo līdzekli. Elektroniskās darba laika uzskaites sistēma ir auditēta (tai 
nodrošināta sākotnējā un ne retāk kā vienu reizi divos gados ārējā drošības 
pārbaude, kas iekļauj arī ielaušanās testu un atbilstības likuma “Par nodokļiem 
un nodevām” XIV nodaļā noteiktajām prasībām pārbaudes veikšanu) 
elektroniska sistēma, kurā tiek nodrošināta būvlaukumā nodarbināto personu 
darba laika (par darba laiku uzskatāms viss laika periods, kurā persona atrodas 
būvlaukumā) elektroniska reģistrācija, uzskaite un datu glabāšana, lai nodotu 
minētos datus iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites 
datubāzē. 

 

3.2. Būves ekspluatācija būvdarbu laikā 
Ēku būvdarbu laikā paredzēts ekspluatēt. Telpas, kurās paredzēti būvdarbi, 

netiek paredzēts ekspluatēt (1. stāvā telpas Nr. 8, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 
2.stāvā telpas Nr. 24, 25, 26, 27 ). Sadarbība būvobjektā starp galveno būvdarbu 
veicēju (atbildīgo būvdarbu vadītāju), Pasūtītāju (Pasūtītāja norīkoto personu) un 
Pasūtītāja pieaicinātajiem būvju Lietotājiem (Lietotāju norīkoto personu) notiek 
katru darba dienas rītu, telefoniski, kas nodrošina netraucētu ēkas pamatfunkciju 
izpildi. 

Veicot jebkurus būvdarbus ēkā stingri jāierobežo putekļu izplatība. Durvis 
uz būvdarbu zonu tiek bloķētas (aizlīmētas ar plēvi), un tiek izvietotas 
norobežojošas zīmes. Pēc konkrētu būvdarbu veikšanas, darba vieta ir atstājama 
tā, lai netiktu ierobežotas evakuācijas iespējas. 
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3.3. Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana 
Būvuzņēmējam (atbildīgā būvdarbu vadītāja personā) pirms būvdarbu 

uzsākšanas jāapzina bīstamās zonas, kas norobežojamas un apzīmējamas ar 
atbilstošām brīdinājuma zīmēm un uzrakstiem. Šie pasākumi saskaņojami ar 
attiecīgajām uzraugošajām institūcijām, komunikāciju un būvju īpašniekiem vai 
apsaimniekotajiem, lai novērstu risku pārējiem objekta lietotājiem. 

Būvuzņēmējs pie ieejām izvieto brīdinājuma, aizlieguma un drošības zīmes 
(piemēram „Nepiederošām personām ieeja aizliegta”, „Uzmanību būvdarbi” utt.). 

Nepiederošu personu patvaļīgu neiekļūšanu būvdarbu zonā nodrošina 
Būvuzņēmēja pārstāvji. 

Būvdarbu veicējiem evakuācija no 1.stāva telpām Nr. 7 un 8 veicama caur 
8.telpu uzreiz uz āru. Kafejnīcas telpa tiks slēgtas uz būvdarbu laiku. 

 

3.4. Būvgružu savākšana un transportēšana 
Plānotais būvgružu apjoms projekta realizācijā: 5 m3. Atkritumu 

apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un no tā 
izrietošajiem Ministru kabineta noteikumiem. Būvdarbu zonā paredzēts uzstādīt 
būvgružu konteineru un sadzīves atkritumu konteineru (saskaņā ar DOP grafisko 
daļu).  

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par atkritumu apsaimniekošanu, tam jāslēdz līgums ar 
atbilstošu apsaimniekošanas uzņēmumu. 

Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Apakšuzņēmēju 
līgumos. 

Izvedot būvgružus, nepieciešamības gadījumā paredzēt pašizgāzēju un citas 
izbraucošās tehnikas tīrīšanu, lai nepieļautu blakus esošo ielu piesārņošanu. 
Izvedot būvgružus ar pašizgāzējiem, tie jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu. 
Tāpat nepieciešams nosegt konteinerus, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt 
būvgružu mitrināšanu. 

Būvniecības/demontāžas darbu laikā būvgruži tiek savākti maisos un nogādāti 
būvgružu konteinerī. Būvgružus aizliegts uzkraut uz kāpnēm, kāpņu podestiem un 
pārseguma konstrukcijām u.tml. konstrukcijām. 

Būvdarbu laikā nav paredzēta bīstamo atkritumu rašanās. Ja tādi rodas, 
apsaimniekošanu veikt atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam.  

Būvdarbu laikā nepieļaut būvgružu nokļūšanu vidē. Nodrošināt būvniecības 
atkritumu uzskaiti atbilstoši Ministru kabineta 15.04.2014. noteikumu Nr. 199 
„Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām. 

 Aizliegts sajaukt savā starpā dažāda veida bīstamos atkritumus (ja tādi rastos 
būvniecības laikā), kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem. 
Gadījumā, ja demontāžas darbu laikā tiek konstatēts, ka starp demontējamiem 
elementiem ir azbestu saturoši būvizstrādājumi, šos bīstamos atkritumus 
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apsaimniekot saskaņā ar 19.04.2011. MK noteikumu Nr. 301 “Noteikumi par 
azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta 
atkritumu apsaimniekošanu” IV. sadaļas nosacījumiem. Dotajā brīdī bīstamie 
atkritumi nav paredzēti. 

Būvdarbus organizēt un veikt tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Pēc 
būvniecības pabeigšanas teritoriju  sakārtot. 

 

3.5. Materiālu piegāžu organizēšana būvlaukumā 
Materiālu piegādes objektā tiek organizētas saskaņā ar montāžas darbu grafiku 

(Apakšuzņēmējs izstrādā DVP), nekavējot būvdarbus. Piegādātos materiālus 
plānots nekavējoties iestrādāt neveidojot materiālu nokrautnes, bet, ja tas nav 
iespējams, materiālu nokrautnes veidot pie ēkas nesošajām sienām, nepieļaut 
pārseguma slogošanu! Pārvietojamo konteineru un lielgabarīta materiālu 
nokraušanas vietas uz esošajiem inženiertīkliem neizvietot vai paredzēt slodzi 
izkliedējošos paklājus! 
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4. Darbu veikšanas kārtība 
 

4.1. Veicamo darbu uzskaitījums 
Darbus objektā uzsāk, veicot būvlaukuma sagatavošanas darbus. Veicamo 

darbu secību un kārtību iespējams mainīt Būvuzņēmēja izstrādātajā Darbu 
veikšanas projektā (DVP). Darbu veikšanas projektu (DVP) saskaņo ar Pasūtītāju, 
Autoruzraugu un Būvuzraugu.  

Būvlaukuma sagatavošanas darbi:   
- Būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpilde;  
- Pārvietojamā konteinera, biotualetes, ugunsdrošības stenda un sadzīves 

atkritumu konteinera izvietošana; 
- Pagaidu būvdarbu sastatņu un būvdarbu nožogojuma izveide. Būvtāfeles 

izgatavošana un uzstādīšana būvlaukumā, būvtāfeles maketu iepriekš 
saskaņojot ar Pasūtītāju; 

- Elektrības pagaidu uzskaites skapja izbūve būvniecības vajadzībām; 
- Pagaidu elektrības kabeļu izvietošana; 
- Pagaidu ūdens ņemšanas vietas būvniecības vajadzībām ierīkošana no 

esošā ūdensvada; 
- Pārējā būvlaukuma aprīkojuma izvietošana saskaņā ar būvdarbu 

ģenerālplānu (skat. DOP-2);  
 

Būvdarbu etaps: 
- Ailu aizmūrējuma izveide (izbūvēts, legalizējams); 
- Jauno ailu izveide (izbūvēts, legalizējams), pārsedžu montāža 2.stāvs telpā 

Nr.24 un pārsedzes pastiprināšana 1.stāvs starp telpām Nr. 8 un 7; 
- Mūra sienu pastiprināšana. 
- Projektēto starpsienu izveide (izbūvēts, legalizējams); 
- Jauno logu un durvju montāža. Durvju montāžu uz ekspluatējamām telpām 

veikt saskaņojot darbu laiku ar ēkas lietotāja atbildīgo personu (izbūvēts, 
legalizējams);  

- Telpu dekoratīvās apdares izveide. Pirms apdares izveides aizlīmēt jaunos 
logus un durvis ar plēvi, nepieļaujot to bojājumus apdares izveides laikā (un 
telpu Nr. 26 2.stāvā); 

- Apdares atjaunošana aizmūrētajām ailām un ap jaunizveidotajām ailām. 
Apdares atjaunošanu ap ekspluatējamu telpu ailām veikt saskaņojot darbu 
laiku ar ēkas lietotāja atbildīgo personu (izbūvēts, legalizējams, izņemot aili 
1. stāvā starp telpām 7un 8); 

- Būvlaukuma sakopšana, bruģa seguma mazgāšana, apzaļumošanas darbi 
būvdarbu zonās, bojāto vietu atjaunošana, telpu uzkopšana, mazgāšana 
utt. (telpas Nr. 6, 7, 8, 14, 18 un 19 1.stāvā, telpas Nr. 24 un 26 2.stāvā)  



Ēkas pārplānošana (pārbūve) 
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils 

 
 

17 
 
 

- Būves nodošana ekspluatācijā. 
Precīzu veicamo darbu sarakstu tehnoloģiskā secībā un darbu kalendāro 

grafiku izstrādā Būvuzņēmējs un iesniedz to saskaņošanai Pasūtītājam. 

4.2. Projekta īstenošanas gaitā izmantojamā tehnika un iekārtas: 
1) Rokas elektroinstrumenti; 
2) Materiālu piegādes transports pēc nepieciešamības; 

 

4.3. Demontāžas darbi 
Būvprojektā paredzētos demontāžas darbus veikt atbildīgā būvdarbu vadītāja 

uzraudzībā, nepieļaut cilvēku atrašanos bīstamajā darba zonā un demontējamā 
apjomā un zem tā, kā arī nodrošināt atbilstošo darba drošības pasākumu 
ievērošanu, veicot demontāžas darbus. 

Ēkas atsevišķu būvelementu demontāžas laikā pastāvīgi sekot visas 
pārbūvējamās ēkas konstrukciju pamatu, sienu, pārsegumu, karkasa elementu 
un/ vai citu nesošo būvkonstrukciju tehniskajam stāvoklim un, deformāciju, 
sēšanās, plaisu un izlieču parādīšanās gadījumā, nekavējoties pārtraukt darbus, 
piemērot attiecīgus pasākumus konstrukciju papildu nostiprināšanai, izsaukt 
projektētāja pārstāvi. Demontāžas darbus veikt, izmantojot rokas 
elektroinstrumentus, sastatnes. 

Demontāžas darbu vadītājam nepieciešams veikt papildus instruktāžu 
strādniekiem pirms konkrēto darbu izpildes par iespējamiem bīstamiem faktoriem 
un drošiem būvdarbu veikšanas paņēmieniem. Veicot demontāžas darbus 
bīstamajās zonās, nodarbināt minimāli nepieciešamo darbinieku skaitu, citu 
darbinieku atrašanos bīstamajā darbu zonā novērst, kā arī šo zonu tuvumā 
neorganizēt citus būvdarbus. BP ir paredzēta visu būvgružu un atkritumu izvešana 
no būvlaukuma.  

Veicot būvgružu šķirošanu, sekot tādiem ekoloģiskas saimniekošanas 
pamatprincipiem kā demontāžas galaproduktu otrreizēja izmantošana, bīstamo un 
ilgstoši nesadalošos atkritumu apjoma samazināšana, otrreizēji pārstrādājamo 
atkritumu stingri reglamentētā deponēšana atbilstoši ekoloģiskajiem noteikumiem, 
kā arī citiem videi draudzīgiem atkritumu apsaimniekošanas principiem. 

Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas 
likumu”. Būvuzņēmējs ir atbildīgs atkritumu apsaimniekošanu, tam jāslēdz līgums 
ar atbilstošu apsaimniekošanas uzņēmumu. Izvedot būvgružus tiek paredzēta 
konteinervedēju tehnikas tīrīšana, nav pieļaujama piebraucamo ielu piesārņošana. 
Izvedot būvgružus, tie jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu. 

Veicot demontāžas darbus (mūra konstrukciju un būvelementu nojaukšana 
u.tml.) sekot, lai apkārtnē neizplatītos putekļu mākoņi: jāveic telpu retinājuma vai 
pārspiediena radīšana un tūlītēja būvgružu savākšana būvgružu konteineros, 
pārklājot tos ar samitrinātu tīklu. 
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Demontāžas darbu laikā ēkas konstrukcijas vai to daļas nedrīkst atrasties 
bīstamā vai nestabilā stāvoklī, kad būvdarbu veicēja atbildīgā persona nav 
konkrēto demontāžas darbu iecirknī. 

Objektā demontāžas darbu laikā jāņem vērā darba aizsardzības prasības, 
lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā.  

 

4.4. Montāžas darbi 
Galvenokārt konstrukciju un elementu montāžu paredzēts veikt ar rokas 

instrumentiem. Montāžai nepieciešamās tehniskās iekārtas nosaka 
Būvuzņēmējs. 

Līdz darbu sākumam Būvuzņēmējs visu izmantojamo tehniku precizē Darbu 
veikšanas projektā saskaņā ar izvēlēto būvdarbu veikšanas tehnoloģiju. 

Līdz montāžas darbu sākumam tiek izstrādāts DVP, iekļaujot montāžas 
shēmas, saskaņo to ar darbu grafiku, izgatavotāja grafiku un elementu piegādes 
uz būvobjektu grafiku. 

Logu, durvju u.c. stikloto elementu ierīkošanu tiek veikt atbilstoši 
būvprojektā paredzētajam būvdarbu apjomam, specifikācijām, materiālu 
raksturojumam un montāžas tehnoloģijai. Konstrukciju montāžā jāizvairās no 
aukstuma tiltiem ailās. 

 

4.5. Iekšējie apdares darbi 
Apdares darbus veikt pēc pielietojamo materiālu ražotāju rekomendācijām un 

tehnoloģijām, izmantojot palīgiekārtas un palīgierīces, kas atvieglo darba 
veikšanu un ietaupa laiku. Apdares darbus paredzēts veikt, izmantojot rokas 
instrumentus. 

Būvdarbu veikšanas laikā pārbūvējamajā ēkā atradīsies mēbeles u.c. 
aprīkojums. Ja mēbeles u.c. esošais aprīkojums traucē būvdarbu veikšanai, 
Būvuzņēmēja pienākums ir šos objektus pasargāt, atbilstoši pārklājot, lai 
būvdarbu laikā tiem netiktu nodarīts kaitējums, kā arī nepieciešamības gadījumā 
mēbeles/ aprīkojumu pārvietot, nenodarot bojājumus esošai telpu apdarei 
(piemēram, grīdas segumiem). Pēc būvdarbu pabeigšanas atgriezt telpas 
iekārtojumu sākotnējā stāvoklī.  
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5. Būvdarbu kvalitātes nodrošināšana 
 

Par būvdarbu kvalitāti atbild Būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver: 

- būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu 
būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto būvizstrādājumu un konstrukciju, 
ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli; 

- atsevišķu darba operāciju vai darba procesu tehnoloģisko kontroli; 

- pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) 
noslēguma kontroli. 

Darbu veikšanas projekta ietvaros Būvuzņēmējam jāizstrādā būvdarbu 
kvalitātes kontroles plāns, atbilstoši veicamo darbu veidam un apjomam. 

Pasūtītājs saskaņā ar 01.10.2014. MK noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie 
būvnoteikumi” prasībām būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina Būvuzraugu. 
Būvuzraugs pārstāv Pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, 
kā arī uzrauga, lai netiktu veiktas patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta. 
Pirms būvdarbu uzsākšanas, izstrādāt būvuzraudzības plānu. 

Autoruzraugam jānodrošina būvprojekta autora tiesības īstenot būvprojekta 
atbilstošu realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes 
no apstiprinātā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu 
pārkāpumus būvdarbu gaitā. Būvdarbu laikā Autoruzraugs pārbauda būvobjekta 
arhitektonisko apjomu atbilstību būvprojekta risinājumiem, laicīgi pārbauda 
pielietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu 
atbilstību būvprojektam, nepieļaujot neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu 
iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi 
aizvietotāji būvprojektā paredzētajiem elementiem. 

Visu konstruktīvo elementu parametriem jāatbilst būvprojekta risinājumiem. 
Neatbilstību gadījumā to novēršanas pasākumi saskaņojami ar projektētāju. 

Kvalitātes kontrole veicama pēc šādas iespējamās shēmas: 

- pirms realizācijas uzsākšanas, precizē būvprojektā dotos konstrukciju izmērus 
un parametrus; 

- kontroli veic, salīdzinot reālos un būvprojektā dotos izmērus un parametrus; 

- ja pārbaudāmās konstrukcijas un elementi neatbilst būvprojektā dotiem 
parametriem, izstrādā pasākumu plānu un tehnoloģiskos risinājumus neatbilstību 
novēršanai; 
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- visi izmantojamie materiāli ir atbilstoši būvprojektam. Būvprojektam pilnībā 
neatbilstošus, bet ekvivalentus materiālus un izstrādājumus pielietot, tikai 
saskaņojot ar projektētāju. 

- pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar 
pieņemšanas aktu. Nav pieļaujama nākamo darbu izpilde, ja Pasūtītāja un 
Būvuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu veikšanas vietā parakstījuši 
iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu.  

Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu 
pieņemto segto darbu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota 
iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sastādāms attiecīgs akts. 

Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, Būvuzņēmējs uzņemas garantijas 
saistības ar laiku, kurā atklājušos defektus darbu veicējs novērš par saviem 
līdzekļiem. 

Ievērot MK noteikumus Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 
par trokšņu līmeni uz apkārtējām ēkām būvniecības laikā. 

Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemākā par Latvijas būvnormatīvos, apbūves 
noteikumos un citos normatīvos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.  

 

 Rekomendācijas būvdarbu kvalitātes nodrošināšanai un 
izpilddokumentācijas saturam: 

 katru segto darbu pieņemšanas aktu (SDPA), nozīmīgo konstrukciju 
pieņemšanas aktu (NKPA) un ugunsdrošības nozīmīgas inženiertehniskās 
sistēmas pieņemšanas aktu (UNISPA) nepieciešams izstrādāt un identificēt 
saskaņā ar attiecīgo (BK, AR, ŪK u.tml.);  

 katru pieņemšanas aktu nepieciešams numurēt un reģistrēt satura rādītājā; 
 katram SDPA, NKPA un UNISPA nepieciešams pievienot izpildshēmas par 

veiktajiem darbiem, pielietotajiem būvizstrādājumiem, to apliecinošajiem 
dokumentiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 156 
“Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”  un to apjomiem. Katram 
NKPA nepieciešams veikt izpilduzmērījumus piesaistot sertificētu 
ģeodēzistu; 

 Katra būvizstrādājuma/iekārtas nomaiņai, kas nav tikusi paredzēta 
būvprojektā, nepieciešams izstrādāt materiālu saskaņošanas formu (MSF). 
Saskaņojums veicams ar Būvuzņēmēju, Būvuzraugu, Autoruzraugu un 
Pasūtītāju; 

 Par Būvuzņēmēja izstrādāto būvdarbu kvalitātes kontroles plānus izpildi 
tiek sagatavots kvalitātes kontroles akts (KKA), kurus nepieciešams 
reģistrēt KKA izpildes saraksta atskaitē; 
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 Autoruzraugs paraksta aktus, kuri tiks norādīti autoruzraudzība plānā, par 
darbiem, kuri reāli tiks pieņemti objektā uz vietas. 

 Būvuzņēmējs izpilddokumentācijas sarakstu un apjomu norāda darbu 
veikšanas projekta ietvaros (DVP).   
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6. Būvobjekta nodošana ekspluatācijā 
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu mehānismu, būvgružu (kas radušies 

būvniecības laikā) novākšanu no būvlaukuma un pieguļošās teritorijas pēc 
darbu pabeigšanas.  

Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā telpām jābūt izmazgātām un tīrām. 
Pārbūvējamās ēkas visiem logu un durvju mehānismiem, santehniskajām 
ietaisēm un citām ierīcēm un iekārtām jādarbojas atbilstoši tehniskajām 
prasībām. 

Objektu sagatavo nodošanai, kā arī saņem tehnisko noteikumu izsniegušo 
institūciju atzinumus. Visa tehniskā dokumentācija (ēku un inženiertīklu 
horizontālās un vertikālās novietnes pārbaudes akti, segto un nozīmīgo 
konstrukciju pieņemšanas akti, inženiertehnisko iekāru pieņemšanas un 
pārbaudes akti un protokoli, materiālu atbilstības deklarācijas un sertifikāti, 
lietošanas un apkalpošanas instrukcijas, akceptēts būvprojekts, būvatļauja, 
Kadastrālās uzmērīšanas lieta) tiek apkopota mapēs ar satura rādītāju. 

Saskaņā ar 01.10.2014. Būvniecības likumu, 01.10. 2014. MK noteikumiem 
Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, 01.10. 2014. MK noteikumiem Nr.529 „Ēku 
būvnoteikumi” un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem objekts tiek nodots 
Pasūtītājam. 
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7. Ugunsdrošības pasākumi būvlaukumā 
 

Ugunsdrošība būvobjektos tiek nodrošināta saskaņā ar Latvijas Republikas 
MK noteikumu Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām.  

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā kopumā atbildīgs 
galvenais Būvuzņēmējs, ar rakstisku rīkojumu norīkota apmācīta galvenā 
Būvuzņēmēja persona, bet, veicot atsevišķus darbus, attiecīgie 
apakšuzņēmēji. Atbildība nosakāma ar rakstisku rīkojumu, rīkojumi glabājas pie 
Būvuzņēmēja.  

Pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāizstrādā ugunsdrošības instrukcija. Lai 
nesamazinātu objekta ugunsdrošību, objektā nodrošina attiecīgus 
kompensējošus ugunsdrošības pasākumus – ēkas lietotāju informēšana par 
būvdarbu norisi, ārpuskārtas evakuācijas instruktāža, saskaņā ar MK Nr. 238 
"Ugunsdrošības noteikumu" 180.2. apakšpunktu. 

Teritorijā ir nodrošināta ugunsdzēsēju automašīnu piekļuve un apgriešanās 
nožogotajā teritorijā. 
 Būvobjektu nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem un inventāru saskaņā 
ar noteikumu prasībām. Ugunsdzēsības aparātu un inventāra atrašanās vietas 
apzīmē ar attiecīgām zīmēm. 
 Ugunsdzēsības aparātu skaits jāaprēķina un to izvietošana jāparedz 
atbilstoši MK Noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”. 
 Saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 53. punktu 5.pielikuma 1.tabulas 
noteikumiem būvobjekta ugunsbīstamības līmenis ir vidējs. Atjaunojamās ēkas 
daļas kopējā platība – 551.8 m2, nepieciešamā dzēstspēja – 68A 366B. 
  
 Būvobjektā katrā būves stāvā izvieto ugunsdzēsības aparātus atbilstoši 
šādiem kritērijiem: 
 − ja stāva platība ir līdz 800 m2, nodrošina ugunsdzēsības aparātus ar 
minimālo kopējo dzēstspēju 68A 366B. Būvobjekta robežās nepieciešami 2 
ugunsdzēsības aparāti 55A 233 B (ugunsdzēsības aparātu kopējā dzēstspēja 
- 110A 466B); 
 − attālums no jebkuras vietas būvobjektā līdz ugunsdzēsības aparātam 
nedrīkst pārsniegt 40 m; 
 − ugunsbīstamo darbu vietas papildus nodrošina ar ugunsdzēsības 
aparātiem atbilstoši šo noteikumu 309. punktam. 
 DOP daļas skaidrojošā aprakstā ir norādīts tikai ugunsdzēsības aparātu 
skaits, kā arī to tips un ugunsdzēsības aparātu kopējā dzēstspēja būvobjektam.  
 Ugunsdzēsības aparātu konkrētu marku, modeli vai to ražotāju 
Būvuzņēmējs var izvēlēt pēc saviem ieskatiem, nesamazinot ugunsdzēsības 
aparātu kopējo dzēstspēju saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 5.pielikuma 
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prasībām. 
 Ugunsdzēsības aparātiem jāatbilst piemērojamo standartu un citu spēkā 
esošo normatīvo aktu prasībām. Ugunsdzēsības aparātus izvietot saskaņā ar 
Ugunsdrošības noteikumu prasībām redzamās, viegli pieejamās vietās ne 
augstāk par 1,5 m no pamatnes līdz aparātu rokturiem un apzīmēt ar norādes 
zīmēm atbilstoši Ugunsdrošības normu prasībām. 
 
Ugunsdrošības pasākumi būvlaukumā: 
1. evakuācijas ceļu, eju un izeju ierīkošana, lai nodrošinātu būvniecības 

dalībnieku visātrāko nokļūšanu drošībā no visām darba vietām, nodrošinot 
tās ar pietiekamu intensitātes avārijas apgaismojumu, ja darba 
apgaismojums ir bojāts. 

2. būvlaukuma nodrošināšana ar piemērotām ugunsdzēšanas ierīcēm 
pietiekamā daudzumā ērti pieejamās vietās un vienkārši lietojamas. 
Izstrādājot DVP, jāprecizē ugunsdzēsības aparātu skaits! 

3. ja ir iespējams, nodrošināt ar ugunsgrēka signalizācijas ierīcēm un 
trauksmes sistēmām. 

4. Ugunsdzēsības aparātiem jāatbilst piemērojamo standartu un citu spēkā 
esošo normatīvo aktu prasībām. Ugunsdzēsības aparātus izvietot saskaņā 
ar Ugunsdrošības noteikumu prasībām redzamās, viegli pieejamās vietās 
ne augstāk par 1,5 m no pamatnes līdz aparātu rokturiem un apzīmēt ar 
norādes zīmēm atbilstoši Ugunsdrošības normu prasībām.  

5. Būvlaukumā nodrošināta ugunsdzēsēju automašīnu piekļuve un 
apgriešanās nožogotajā teritorijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 238 
"Ugunsdrošības noteikumi" 45., 46. punktam. 

Visi būvgruži pēc darbu veikšanas konkrētajā posmā jāaizved no būvlaukuma. 
Pēc visu būvdarbu pabeigšanas atlikušie būvgruži jāaizved no teritorijas un 

jāveic labiekārtošanas (teritorijas sakopšanas) darbi. 
Stingri jāievēro drošības tehnikas pasākumi, saskaņā ar  25.02.2003. MK 

noteikumiem Nr.92 ”Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. 
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8. Darba aizsardzības plāns  
Pirms būvdarbu uzsākšanas tiek norīkots, ar uzņēmuma vadītāja rakstisku 

rīkojumu, atbildīgais būvdarbu vadītājs par darba aizsardzību, ugunsdrošību un 
bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību.  

Būvuzņēmējs izstrādā būvlaukuma iekšējās kārtības darba drošības, 
ugunsdrošības un apsardzes noteikumus tieši šim būvlaukumam piemērotus, 
ievērojot, kā arī nepārkāpjot Latvijas Republikas likumus un saistošos normatīvos 
aktus. Ar iepriekš minētajiem noteikumiem Būvuzņēmējs iepazīstina visus 
Apakšuzņēmējus un būvniecības procesā iesaistītās personas, ja viņu darbs ir 
saistīts ar būvlaukuma apmeklēšanu. 

Katrai objekta būvniecībā iesaistītai personai tiek veikta darba aizsardzības 
ievadinstruktāža, darba aizsardzības instruktāža darba vietā un ugunsdrošības 
instruktāža, un darbinieks ar savu parakstu apliecina, īpašā šim nolūkam 
iekārtotā žurnālā, to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzības un ugunsdrošības 
prasībām būvlaukumā. Visas nepieciešamās instrukcijas atrodas būvlaukuma 
birojā.  

Būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas 
pārliecinās, vai ir apzinātas esošās komunikācijas: elektrolīnijas, sakaru, TV gaisa 
un zemes kabeļi, gāzes vadi/ caurules, ūdens un kanalizācijas caurules. 

Būvlaukumam paredzēts izmantot tikai zemesgabalu, uz kura atrodas 
pārbūvējamā ēka. Blakus esošie zemesgabali un uz tiem esošā apbūve 
neierobežo darbu gaitu.  

Būvlaukumā tiek iekārtota un ar informācijas zīmēm apzīmēta pirmās 
medicīniskās palīdzības sniegšanas vieta, sakari neatliekamās palīdzības 
izsaukšanai, ar norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai. 

Darbinieku vajadzībām tiek iekārtota ģērbtuve, atpūtas telpas (atkarībā no 
nodarbināto skaita un piekļūšanas iespējām). 

Būvlaukumā atbilstoši izstrādātajam darbu organizēšanas projektam, tiek 
izvietotas/uzstādītas/ierīkotas ugunsdzēšanas ierīces un evakuācijas ceļi, 
ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” 
minimālās prasības. 

Būvlaukuma ceļi (t.sk. piebraucamie), darba vietas, evakuācijas ejas un 
pieejas darba vietām regulāri tīra, uztur kārtībā. Materiālu piegādes un 
transportlīdzekļu novietošanas laiku teritorijā saskaņot ar ēkas izmantotāja 
norīkoto pārstāvi. 

Materiāli tiek uzglabāti speciāli šim nolūkam iekārtotās vietas. Atkritumi tiek 
savākti, uzglabāti speciālos konteineros un regulāri izvesti. 

Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālas aizsardzības 
līdzekļiem (IAL), kuri ir ar EC marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām. 
Īpaša uzmanība tiek pievērsta galvas aizsardzībai (aizsargķiveres) un 
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atbilstošiem darba apaviem (ar pēdu un purngalu aizsardzību). Būvdarbu vadītājs 
kontrolē IAL pielietošanu, atbilstoši darba aizsardzības instrukciju, būvlaukuma 
iekšējās kārtības un Ministru kabineta noteikumu Nr.372 "Darba aizsardzības 
prasības, lietojot individuālās aizsardzības līdzekļus" prasībām. 

Būvdarbu vadītājs veic nepieciešamos pasākumus, lai pasargātu 
darbiniekus no darba vides trokšņa radītā riska saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumu Nr.66 "Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret 
darba vides trokšņa radīto risku" prasībām. 

Būvlaukumā izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar EC marķējumu un 
ar atbilstošām lietošanas instrukcijām. Būvlaukumā izmantotajam darba 
aprīkojumam, kurš ir iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.384 "Noteikumi par bīstamajām iekārtām", ir jāveic 
uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu "Par bīstamo iekārtu 
tehnisko uzraudzību". Šo iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti 
darbinieki (operatori, vadītāji, stropētāji), kuriem ir apliecinoši dokumenti. 
Būvlaukumā metināšanas darbus (elektro vai gāzes metināšanu) drīkst veikt tikai 
ar sertificētām iekārtām, ievērojot elektrodrošības un ugunsdrošības 
noteikumus/instrukcijas, un tos drīkst veikt apmācīti darbinieki, kuriem ir 
apliecinoši dokumenti /apliecības /sertifikāti. 

Prasību ievērošanu kontrolē Būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. 
Būvuzņēmējs darbus organizē tā, lai pēc iespējas prioritāte būtu kolektīviem 

aizsardzības līdzekļiem/pasākumiem nevis individuāliem. Iespēju robežās 
organizēt attiecīgā darba veikšanu no drošākās pozīcijas. Pēc iespējas novērst 
smagumu pārvietošanu ar cilvēku fizisko spēku, aizstājot to ar mehāniskām 
ierīcēm (trīši, vinčas, pacēlāji utt.). 

Būvuzņēmējs noteikti organizē darbinieku apmācību/instruktāžu, droša 
smagumu celšanā/pārvietošanā, saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 "Darba 
aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus" prasībām.   

Būvlaukumā izmantojamās bīstamās ķīmiskās vielas/produkti tiek uzglabāti 
atbilstoši instrukcijām, (noteikti ir jāņem vērā, kādas vielas nedrīkst uzglabāt 
vienuviet/kopā) speciāli iekārtotās noliktavās (telpām jābūt vēdināmām) un, 
lietojot, jāņem vērā to lietošanas instrukcijas (datu lapas). Bīstamo ķīmisko 
vielu/produktu drošības datu lapas ir aizpildītas atbilstoši likumam "Ķīmisko vielu 
un ķīmisko produktu likums" un atrodas būvlaukuma birojā. 

Būvlaukuma bīstamās zonas un kustības zonas jānodrošina ar uzrakstiem, 
brīdinājuma zīmēm un signāliem. 
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Iespējamie riski un pasākumi to samazināšanai vai novēršanai: 
- Transporta un būvmašīnu pārvietošanās teritorijā - būvuzņēmējam jānorīko 

atbildīgo personu par darba mašīnu kustību teritorijā - iebraukšanu un 
izbraukšanu. Personai ir jākoordinē būvmašīnu un gājēju kustību būvniecības laikā; 

- Traumas no atlecošām šķembām – tērauda un betona griešanas laikā, 
demontāžas darbu laikā ir iespējams gūt traumas no atlecošām šķembām, 
lauzkām. Darbiniekiem ir jālieto aizsargbrilles, aizsargapģērbs, speciālie apavi un 
darba cimdi; 

- Traumas no iekārtu neatbilstošās ekspluatācijas – darbu vadītājs pārliecinās 
par visu darba iekārtu atbilstošo tehnisko stāvokli pirms tās tiek nodotas 
darbiniekiem darbu izpildei. Iekārtām ar monometriem ir jābūt ar derīgiem 
pārbaudes dokumentiem saskaņā ar likumu par bīstamo iekārtu ekspluatāciju. 
Darbu vadītājs instruē darbiniekus par katra veicamā darba specifiku un izsniegtās 
iekārtas ekspluatācijas noteikumiem.; 
 

Būvlaukumā strādājošajiem jāievēro sekojošie būvlaukuma drošības 
noteikumi: 

- būvlaukumā atrasties aizsargķiverē; 
- veicot darbu, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (austiņas, 

aizsargbrilles, maskas, cimdus, 
utt.); 
- alkohola, narkotisko un psihotropo vielu lietošana būvlaukumā ir stingri 

aizliegta; 
- aizliegta iepriekš minēto vielu ienešana būvlaukumā un to lietošana; 
- pagarinātāju kabeļiem jābūt ar gumijas izolāciju un iezemētiem; 
- aizliegts izmantot bojātos pagarinātājus, visiem savienojumiem jāatbilst 

drošības noteikumiem; 
- būvlaukuma ceļiem un ejām jābūt tīrām; 
- būvlaukumā vienmēr ir jābūt pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņai, kuras 

atrašanas vieta ir atzīmēta ar norādēm; 
- būvlaukuma teritorijā ir jābūt informatīvam zīmēm par izejām, ugunsdzēsības 

aparātiem, medicīnisko palīdzību. 
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9. Iespējamās drošības zīmes (precizēt DVP) 
Pirms būvdarbu uzsākšanas galvenais būvuzņēmējs iezīmē un norobežo 

bīstamās zonas atbilstoši apzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem saskaņā ar 
Darba aizsardzības likuma 25.panta 7.punktu. Saskaņā ar MK noteikumiem 
Nr.400 ”Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā” nosprauž esošo 
pazemes komunikāciju un citu būvju asis vai iezīmē to robežas. 
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10. Vides aizsardzība 
Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami 

mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības 
aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot tiesību aktos noteiktos 
ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un 
sociāli pamatotam. 

Būvlaukumā ir stingri aizliegts izveidot pagaidu caurbrauktuves, kas 
iznīcina augsnes kārtu un nav paredzētas būvniecības ģenerālplānā. 

Ievērot šādus noteikumus: 
- Jānodrošina, ka objekta teritorija nav piesārņota un piegružota ar būves 
atkritumiem; būvgružu konteineru savlaicīga pasūtīšana, pareiza būvmateriālu 
nokraušana un uzglabāšana;  
- Veicot būvdarbus ir stingri jāierobežo putekļu izplatība; Uzstādīt 
norobežojošas brīdinājuma zīmes; 
- Veicot demontāžas darbus (mūra konstrukciju un būvelementu nojaukšana 
u.tml.) sekot, lai apkārtnē neizplatītos putekļu mākoņi: jāveic demontējamo 
konstrukciju vai būvelementu mitrināšana un tūlītēja būvgružu savākšana 
būvgružu konteineros, pārklājot tos ar samitrinātu tīklu. 
- Degvielas un eļļas novietnes vietās nepieciešams ierīkot cieto segumu, kas 
nepieļautu grunts ūdeņu piesārņošanu un šo vielu iesūkšanos augsnē; 
- Nepieļaut bīstamu un netīru notekūdeņu iepludināšanu atklātās 
ūdenskrātuvēs, kā arī to iesūcināšanu gruntī; 
- Darbu veikšana nakts laikā (23°° - 7°°) ir iespējama tikai ar pašvaldības un 
Pasūtītāja pārstāvja atļauju; 
- Neveikt darbus ar paaugstinātu trokšņa līmeni pēc plkst. 20:00; 
- Nepieciešamības gadījumā, savlaicīgi informēt (rakstiski) blakus esošos 
iedzīvotājus par darbiem, kuru rezultātā paaugstinās trokšņu līmenis; 
- Materiālus, kas satur kaitīgas vielas, jāglabā slēgtos, hermētiskos traukos. 
Putekļainas vielas jāglabā slēgtās tilpnēs un jācenšas novērst to putēšanu 
izkraušanas – iekraušanas darbu laikā; 
- Būvlaukumā pieļaujama tādas tehnikas darbība, kura atbilst likumdošanā 
noteiktajām prasībām un ir atbilstošā ekspluatācijas kārtībā; 
- Jāveic ražošanas un bīstamo atkritumu atdalīšana no sadzīves atkritumiem. 
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11. Grafiskā daļa 
 

Grafiskās daļas rasējumu saraksts: 

 DOP-01 Vispārīgie rādītāji 
 DOP-02 Būvdarbu ģenerālplāna shēma 
 DOP-03 Pirmā stāva plāna fragments.  
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