


 

3. Izstrādātais demontāžas projekts ir pamats, lai saskaņā ar Ēku būvnoteikumu 114.1 punktu , ja 

nepieciešams, būvorganizācija izstrādātu un, ja nepieciešams, arī papildus saskaņotu ar 

vietējo būvvaldi “Darbu veikšanas projektu”.  

4. Izstrādātais un nepieciešamības gadījumā, papildus saskaņotais DVP ir pamats būvdarbu 

uzsākšanai un šo darbu veikšanai. Izstrādāto DVP obligāti saskaņot ar projekta autoru un 

pasūtītāju. 

 

 

2. BŪVLAUKUMA ORGANIZĒŠANA 

2.1. BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS SHĒMA 

Būvdarbu plānotais/paredzamais izpildes termiņš no projekta saskaņošanas un visu 

nepieciešamo atļauju saņemšanas – 3 mēneši. Būvlaukuma sagatavošanas un būvdarbu 

organizācijas shēmu skatīt darbu organizēšanas projekta rasējuma lapā DOP-1. Būvniecības 

procesā nepieciešams būvgružu konteiners. Tualetes darbinieku vajadzībām - izmantot ēkā 

esošās.  

Piekļūšana teritorijai no Skolas ielas caur iebraucamajiem vārtiem.  

Būvniecības procesā nepieciešams būvgružu konteiners var tikt izvietots citā, ar Pasūtītāju un 

ēkas lietotāju saskaņotā vietā. 

 

2.2. PAGAIDU ĒKAS , BŪVES un tehnika/mehānismi 

Būvobjekta teritorijā paredzēts izvietot sekojošas iekārtas: 

Būvgružu konteiners – 7 m3; 

Smēķēšanas vieta – nodrošina un ierāda būvdarbu veicējs.  



Pagaidu ēku, būvju un mehānismu izvietojumu skatīt DOP-1 lapā. 

2.4. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVLAUKUMĀ 

Ja nepieciešams, satiksmes organizācijas detalizētu shēmu būvdarbu laikā izstrādā 

būvuzņēmējs.  

Iebraukšana būvlaukumā un izbraukšana paredzēta uz Skolas ielu.  

Transportlīdzekļu braukšanas ātrums būvlaukuma teritorijā nedrīkst pārsniegt 5km/h. 

2.5. APSARDZES SISTĒMAS IZVEIDE 

Būvuzņēmējam būvlaukumā jānodrošina ar darbu izpildi saistīto materiālo vērtību apsardzi. 

Būvlaukumā jānodrošina pret nepiederošu personu iekļūšanu būvlaukuma teritorijā. 

Būvlaukuma darbinieki jānodrošina ar mobilajiem sakaru līdzekļiem, ka arī to akumulatoru 

bateriju uzlādēšanas iespēju. 

 

 

3. BŪVDARBU VEIKŠANA 

3.1. BŪVDARBU VEIKŠANAS DOKUMENTĀCIJA 

Būvdarbu veikšanas laikā ir jābūt spēkā esošai būvatļaujai ar izpildītiem būvdarbu veikšanas 

nosacījumiem: 

1) spēkā esoša apdrošināšanas polise; 

2) ziņas par būvdarbu veicēju. 

Ja būvdarbus veic būvfirma, tad papildus objektā uz vietas visu būvdarbu laiku jābūt 

pieejamiem: 

1) būvdarbu žurnālam (BIS sistēmā); 

2) būvdarbu veikšanas tehniskajai dokumentācijai; 

3) uzņēmēja līguma kopijai; 

4) strādājošo sarakstam ar noslēgto darba līgumu kopijām; 

5) strādājošo identifikācijas kartēm ar fotogrāfijām; 

6) darbinieku kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu kopijām; 

7) strādājošo darba laika uzskaites tabulai; 

8) darba drošības un ugunsdrošības instrukcijām; 

9) darba drošības instruktāžas darba vietā žurnālam; 

Ja darbus veic būvfirma, būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda saistītā dokumentācija. 

Sastādītos aktus reģistrē būvdarbu žurnālā. Būvdarbu žurnālā reģistrē arī būvei piegādāto 

materiālu sertifikātus un citus materiālu kvalitāti apliecinošus dokumentus. 

 

3.2. BŪVDARBU VEIKŠANAS SECĪBA 

Ieteicama sekojoša būvdarbu izpildes secība: 



1. Demontāžas darbi 

2. Iekštelpu apdares darbi 

3. Teritorijas sakopšanas darbi 

 

3.3. BŪVNIECĪBAS GALVENIE SAGATAVOŠANAS DARBI 

Pirms būvobjekta būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas būvvaldē jāiesniedz 

dokumenti, kas norādīti būvatļaujā sadaļā Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi. 

Pirms būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvuzņēmējs esošās apbūves apstākļos iezīmē un 

norobežo bīstamās zonas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos.  

Būvniecības sagatavošanas darbu laikā nepieciešams veikt sekojošus pasākumus: 

1. elektroenerģijas un ūdensapgāde no esošajiem tīkliem pārbūvējamās telpās; 

2. būvgružu konteineru novietnes ierīkošana - paredzētais būvgružu apjoms 23 m3; 

3.4. BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLE 

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par 

Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem 

būvdarbu kvalitātes rādītājiem. Būvuzraudzība nav obligāta prasība, bet pasūtītājs to var veikt 

pēc savas iniciatīvas.  

Ja darbus veic būvfirma, pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem 

ar pieņemšanas aktu. Nav pieļaujama sekojošo veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un 

būvuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu veikšanas vietā parakstījuši iepriekšējo segto 

darbu pieņemšanas aktu. Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā 

iespējami ar aktu pieņemto segto aktu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota 

iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sastādams attiecīgs akts. 

3.5. BŪVDARBU PABEIGŠANA UN OBJEKTA SAKĀRTOŠANA 

Pabeidzot darbus, jānovāc visi materiālu iepakojumi un būvgruži, kas radušies būvniecības 

laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas, jāsakārto visas ieseguma virsmas, 

laukumi, zālāji. Telpām jābūt tīrām. Objekts jāatstāj sakopts un tīrs. 

 

 

4. DROŠĪBAS TEHNIKAS NOTEIKUMI, DARBA AIZSARDZĪBA UN UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI, JA 

DARBUS VEIC BŪVFIRMA 

1. Pēc būvatļaujas saņemšanas tiek norīkots, ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu, 

atbildīgais būvdarbu vadītājs, par darba aizsardzību un ugunsdrošību. Atbildīgajai personai ir 

veikta atbilstoša apmācība darba aizsardzībā un ugunsdrošībā un ir apliecinoši dokumenti, 

apliecība. 

2. Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvlaukuma darba aizsardzības un 

ugunsdrošības plānam. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plānā kādā jomā nav 

noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē ievērojot LR „Darba 

aizsardzības likumu” un tā papildinājumus MK noteikumi Nr. 660 „Darba vides iekšējās 

uzraudzības veikšanas kārtība” (spēkā no 06.10.2007) MK noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības 

prasības veicot būvdarbus” (spēkā no 01.02.2003.) un MK noteikumi Nr. 238 „Ugunsdrošības 

noteikumi” (spēkā no 01.09.2016.). 



3. Būvlaukuma galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvlaukuma iekšējās kārtības, darba drošības, 

ugunsdrošības un apsardzes noteikumus tieši šim būvlaukumam piemērotus, kā arī ievērojot 

Latvijas Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem 

galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visus darbuzņēmējus un būvniecības procesā iesaistītās 

personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvlaukuma apmeklēšanu par to apliecinot ar savu 

parakstu reģistru žurnālā. 

4. Katrai objekta būvniecībā iesaistītai personai tiek veikta darbu aizsardzības ievadinstruktāža, 

darba aizsardzības instruktāža darba vietā un ugunsdrošības instruktāža un darbinieks īpaši šim 

nolūkam iekārtotā žurnālā ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar darba aizsardzības un 

ugunsdrošības prasībām būvlaukumā. Instruktāžu veic būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu 

vadītājs saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības 

jautājumos ” prasībām. 

5. Būvlaukumā tiek iekārtotas un ar informācijas zīmēm apzīmētas pirmās medicīniskās 

palīdzības sniegšanas vietas (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas). 

6. Būvlaukumā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”, tiek izvietotas 

ugunsdzēšanas ierīces. 

7. Būvlaukuma ceļi (t.sk. piebraucamie), darba vietas, evakuācijas izejas un pieejas darba 

vietām regulāri tīra un uztur kārtībā. 

8. Materiāli tiek uzglabāti speciāli šim nolūkam iekārtotās vietās. Atkritumi tiek savākti, uzglabāti 

speciālos konteineros un regulāri izvesti. 

9. Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālās aizsardzības līdzekļiem, kuri ir ar CE 

marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām (piem. aizsargķiveres) un atbilstošiem darba 

apaviem (ar pēdas un purngala aizsardzību). Būvdarbu vadītājs kontrolē pielietošanu, atbilstoši 

darba aizsardzības instrukcijai, būvlaukuma iekšējās kārtības un MK noteikumiem Nr. 372 

„Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus” prasībām (spēkā no 

24.08.2002.). 

10. Būvdarbu vadītājs veic nepieciešamos pasākumus, lai pasargātu darbiniekus no darba 

vides trokšņa radītā riska saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 66 „Darba aizsardzības prasības 

nodarbināto aizsardzībai pret vides trokšņa radīto risku”, prasībām (spēkā no 08.02.2003.). 

 

5. DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS, JA DARBUS VEIC BŪVFIRMA 

Pasūtītājs un Projekta vadītājs  nodrošina, lai pirms būvdarbu uzsākšanas tiktu izstrādāts darba 

aizsardzības plāns saskaņā ar MK Nr.92  IV nodaļu. Paša plāna izstrāde ietilpst projekta 

koordinatora pienākumos.  Darba aizsardzības plānā  iekļaut MK Nr.92 „Darba aizsardzības 

prasības, veicot būvdarbus” prasības.  

Darba aizsardzības plānu izstrādā līdz būvdarbu uzsākšanai.  Ja mainās projekta apstākļi, 

plānu pārskata. Projekta izpildes koordinatori un persona, kas veic projekta vadītāja 

pienākumus, iepazīstas ar darba aizsardzības plānu, pirms tiek piesaistīts attiecīgais atsevišķu 

būvdarbu veicējs. 

Izstrādājot darba aizsardzības plānu iekļaut šādu informāciju : 

5.0 Izvērtēt iespējamos riska faktorus, kuri var rasties būvniecības procesā veselībai kaitīgu 

materiālu dēļ, un nepieciešamā informācija par likumu un citu normatīvo aktu prasībām; 



5.1 būvprojektā ietvertie riska faktori, no kuriem nav iespējams izvairīties, kā arī attiecīgie darba 

aizsardzības pasākumi; 

5.2 iespējamie riska faktori, kuri var rasties būvniecības procesā veselībai kaitīgu materiālu dēļ, 

un nepieciešamā informācija par likumu un citu normatīvo aktu prasībām; 

5.3 piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības automašīnām; 

5.4 būvlaukumā veicamo darba aizsardzības pasākumu saskaņošana un attiecīgās 

informācijas apmaiņa starp pasūtītāju, projekta vadītāju, galveno būvdarbu veicēju; 

Projekta sagatavošana koordinators skaidrojošajā aprakstā raksturo vispārējos un speciālos 

būvniecības apstākļus, iespējamos sarežģījumus un īpatnības, pamato būvdarbu kopējo 

ilgumu, kā arī norāda svarīgākos vides aizsardzības pasākumus un ieteikumus kvalitātes 

kontroles nodrošināšanai būvlaukumā. 

Organizatoriskie pasākumi: 

1. Nepieciešamā Objekta dokumentācija, Objekta plāni, tehniskā dokumentācija; 

2. Pavēles/ rīkojumi par atbildīgo personu; 

3. Instruktāža objektā. 

Ugunsdrošības noteikumu ievērošana: 

1. Ugunsdzēšamie aparāti; 

2. Ūdens ņemšanas vieta; 

3. Smēķēšanas vieta; 

 

Tehniskie pasākumi: 

1. Nodrošināt un sekot, lai izmantotu individuālos aizsardzības līdzekļus (galvas ķiveres, darba 

apavus, cimdus, drošības jostas u.c.), pretputekļu respiratori, ja nepieciešams; 

2. Ierobežojumi- novilkt lentas, veidot norobežojošu sētu, ja nepieciešams; 

3. Uzstādīt brīdinošus plakātus, norādes zīmes; 

6.VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS 

Radušos atkritumu daudzums būvdarbu laikā – 7 m3. 

Būvdarbu laikā radušos sadzīves savākt īpaši tam paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt 

atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13. un 14. pantiem, atkritumus nodot atkritumu 

apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas. 

Aizliegts sajaukt būvdarbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus.  

Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar vietējās pašvaldības saistošos noteikumos 

noteikto atkritumu apsaimniekošanas plānu. Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai 

speciālu tīklu.     

 

Arhitekts  _______________ G. Rasnače  


