b ERAF projekts Nr. 4.2.2.0/20/1/006 _
“Energoefektivitites paaugstinasana Daugavpils pilsétas paSvaldibas éka, Vienibas iela 30

Daugavpili”

Defektu akts Nr.1
Daugavpili, 2023. gada 23. janvari

Pamatojums: 2020.gada 2.novembra Uzpémuma liguma (pasiititaja registracijas Nr.1.2.-10.1/18 1)
par €kas Vienibas iela 30, Daugavpli, parbiivi un piegulosas teritorijas labiekartosanu 11.5. un
11.6. punkts, 02.11.2021. vieno$anas Nr.1, 17.12.2022. vieno$anas Nr.2 un 02.05.2022. vienosanis
Nr.3.

Akts sastadits piedaloties:

Irina Smane — DVP iestades ,,Daugavpils pagvaldibas centrala parvalde” Ipauma parvaldisanas
departamenta Nekustama Ipasuma attistibas nodalas vaditaja p.i.;

Vitilijs Fjodorovs — DVP iestades ,Daugavpils pa$valdibas centrala parvalde” Ipasuma
parvaldiSanas departamenta Nekustama Ipajuma attistibas nodalas biivinZenieris:

Svetlana Krapivina — DVP iestades ,,Daugavpils pasvaldibas centrala parvalde” Attistibas
departamenta vaditdjas vietniece;

Vitalijs Kalnins — DVP Izglitibas parvaldes Saimnieciska nodrosinajuma nodalas biivinZenieris;

Aleksejs Tur€enko - Bivuzpéméjs SIA ,,Belmast biive” bitvdarbu vaditajs;

Valentins Belousovs - Apaksuzpémgjs SIA ,,NORTEKS” parstavis;

Kristina Valaine — Daugavpils Inovaciju centra vaditaja.

Akts sastadits par to, ka blivobjekta “Fkas Vienibas iela 30, Daugavpili parbiive un
piegulosas teritorijas labiekartosana” ir konstatéti sekojosi defekti:

Nr. Defekta apraksts Pasiititaja Piezimes Bivuznéméja Piezimes
Mazaja zalé lietus tdens Javeic caurulu papildus Piekrit
I kanalizacijas caurul@s, kas iet [siltumizolacija garantijas Defekta novérSanas
no jumta virs zales, veidojas  fietvaros. termins: 10.02.2023.

kondensats, kas izraisa nopludi
telpa (Cetri izvadi uz jumtu un
visa caurules garuma )

Lielaja zalé lictus tdens Buvprojekta nebija paredz&ta [Nav garantijas gadijums
2. |kanalizacijas caurul@s, kas iet  [lietus Gidens kanalizacijas

no jumta virs zales, veidojas  [nomaina Lielaja zalé un caurulu
lkondensats, kas izraisa nopladi [siltumizolacija, Iidz ar to, tas
telpa (Cetri izvadu uz jumtu)  |nav garantijas gadijums.
[zglitibas parvaldei ir javeic
iepirkums minétas problémas
noversanai.

3. [estajoties siltajam laikam, Buvprojekta nebija paredz&ti  Nav garantijas gadijums
pagrabtelpas 005-86 un 005-87 [risindjumi idens novadi$anas
bija iidens. Udens limenis turas. [sistémas ierikosanai
pagrabtelpas.

Izglitibas parvaldei ir javeic
iepirkums minétas problémas
noversanai.

|



ﬁ. Bojajumi ventagregitu
siltumizolacija

eikt siltumizolacijas
atjaunosanu.
Lai novérstu turpmikus
bojajumus no putniem ir
japaredz ventagregatu
aizsardziba ar skardu.
Lugums blivuzpémejam
sagatavot un iesniegt Izglitibas
parvaldei tami ar provizoriskam
izmaksam aizsardzibas
nodro§inasanai.

av garantijas gadijums. 1

Defektu akts sastadits 3 (tris) eksemplaros.

Pielikuma fotofiksacija.

Paraksti:
V. Uzviards Paraksts :
DVP iestades ,,Daugavpils pasvaldibas _y 7/
centrala parvalde” IPD Nekustama [. Smane ~ V7"

Ipasuma attistibas nodalas vaditaja p.i.

DVP iestades ,.Daugavpils pagvaldibas
centrala parvalde” IPD Nekustama
1pasuma attistibas nodalas biivinZenieris

V. Fjodorovs

vaditajas vietniece

DVP iestades ,,Daugavpils pagvaldibas
centrala parvalde” Attistibas departamenta

S. Krapivina

nodalas buivinZenieris

DVP IP Saimnieciska nodrosinajuma

V. Kalnins

SIA «Belmast Biive» biivdarbu vaditajs

A. Turéenko

SIA «Norteks» parstavis

V. Belousovs

Daugavpils Inovaciju centra vaditaja

K. Valaine




Defektu fotofiksacija:

Punkts Nr.1.

Mazaja zalé lietus didens kanalizacijas caurules.




Punkts Nr. 2.

A

Lielaja zalé lietus iidens kanalizacijas caurules



Punkts Nr. 3.

Telpa 005-86

Pagrabstavs. Telpas 005-86 un 005-87




Punkts Nr. 4.
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